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	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Этап
	сроки
	Ожидаемые результаты
	Ответственный 

	1.
	Назначение ответственного специалиста по разработке и реализации Плана по организации применения профессиональных стандартов
	I.Подготовительный этап
	Март 2018
	Приказ о назначении ответственного
	Заведующий

	2.
	Издание приказа о создании рабочей группы по разработке и реализации Плана по организации применения профессиональных стандартов
	
	Март 2018
	Приказ о создании рабочей группы по разработке и реализации Плана по организации применения профессиональных стандартов
	Заведующий

	3.
	Разработка Плана по организации применения профессиональных стандартов
	II. Основной этап
	Март 2018
	План по организации применения профессиональных стандартов
	Рабочая группа

	4.
	Обсуждение и утверждение Плана по организации применения профессиональных стандартов
	
	Март 2018
	Утверждение плана 
	Рабочая группа

	6.
	Разработка Положения о порядке проведения внутренней системы оценки качества образования в ДОУ
	
	Апрель 2018
	Наличие Положения о порядке проведения внутренней системы оценки качества образования в ДОУ
	Рабочая группа

	7. 
	Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана по организации применения профессиональных стандартов
	
	Май 2018
	Результаты мониторинга 
	Заведующий 

	8.
	Внесение изменений в локальные акты образовательной организации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
	III Итоговый этап 
	Декабрь 2019
	Откорректированные локальные акты 
	Заведующий 


2. Организационное обеспечение 

	1.
	Организация рабочей группы по внедрению профессионального стандарта
	I. Подготовительный этап
	Март  2018
	Положение о рабочей группе. План работы рабочей группы
	Заведующий 

	2.
	Начало реализации Плана по организации применения профессиональных стандартов в части организации работы педагогического коллектива по изучению содержания профессиональных стандартов
	
	Март 2018
	Консультации 
	Заведующий 

	3.
	Проведение процедуры самооценки профессионального уровня педагогов в соответствии с требованиями профстандартов 
	II. Основной этап
	Апрель2018-август 2019г
	План-график проведения самоанализа. Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению 
	Заведующий 

	4. 
	Выявление профессиональных дефицитов педагогов для определения потребности в дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и/или переподготовка)
	
	Апрель 2018
	План-график педагогических работников нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании
	Воспитатель Ахунова Г.Ф.

	5.
	Составление индивидуальных планов профессионального развития (далее – ИППР) педагогов с учетом выявленных профессиональных дефицитов. 
	
	Апрель-май 2018
	ИППР «Дорожные карты» саморазвития
	Заведующий 

	6. 
	 Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательной организации, выявление проблем
	
	Апрель-июнь 2018 
	Результаты мониторинга 
	Заявление 

	7.
	Реализация ИППР педагогов и плана по организации применения профессиональных стандартов
	
	
	Отчет, аналитическая справка
	Заведующий 


3. Информационно-методическое обеспечение 

	1. 
	Создание на сайте ДОУ страницу по введению профессионального стандарта педагога в условиях современного ДОУ «Профстандарт педагога»
	I. Подготовительный этап
	Август 2019
	Информированность общественности
	Ответственный за ведение сайта

	2.
	Информирование и ознакомление общественности о переходе педагогов на профессиональный стандарт педагога
	II. Основной этап
	
	Сайт ДОУ (обновление информации), для информации для родителей в приемных
	Ответственный за ведение сайта


4. Кадровое обеспечение 

	1.
	Изучение педагогами нормативно правовых документов и методических рекомендаций в процессе самообразования.
	I. Подготовительный этап
	Март –апрель 2018г
	
	Рабочая группа

	2.
	Консультация для педагогов об изменениях в Регламенте, порядка приема и технической экспертизы комплекта материалов для аттестации педагогических работников
	
	Март –апрель 2018г
	Презентация по теме
	Рабочая группа

	3.
	Организация деятельности методических объединений по внедрению профессионального стандарта (участие в методических мероприятиях района, области по данной теме)
	II. Основной этап
	Весь период 
	Материалы мероприятий 
	Рабочая программа


5. Мониторинг, контроль, оценка

	1.
	Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») по организации применения профессиональных стандартов
	I. Подготовительный этап
	Сентябрь 2019г
	Аналитическая справка
	Заведующий 

	2. 
	Итоговый мониторинг контроль и оценка реализации Плана («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») по организации применения профессиональных стандартов
	III. Итоговый этап
	Декабрь 2019
	Аналитическая справка
	Заведующий


6. Дополнительные мероприятия 

	1.
	Разработка памятки для педагогов ДОУ «Как подготовится к переходу на профстандарт педагога»
	I. Подготовительный этап
	Март 2018
	Памятки 
	Заведующий 

	2.
	Организация деятельности на базе ДОУ постоянно действующего консультативного семинара по внедрению профессионального стандарта
	II. Основной этап
	Март 2018 – декабрь 2019г.
	Организация взаимодействия педагогов ДОУ по обсуждению вопросов введения профессионального стандарта обмен опытом
	Рабочая группа


