

ДОРОЖНАЯ КАРТА
МБОУ «Гимназия № 29» города Набережные Челны
Республики Татарстан
по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2021
на 2021-2022 г.и перспективу 2022-2027 г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО	март, 2022 г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению по введению обновленных ФГОС	ноябрь-декабрь 2021г., февраль-март 2022 г.	Гатауллина Л.Д., директор школы
3	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022 – 2027 годов	август 2022 г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
4	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО
5	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленным ФГОС ООО
6	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов образовательной организации и родителей учащихся реализации Программы начального общего образования[1] и Программы основного общего образования[2]	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком гимназии	Аналитический отчет зам. директора по содержанию о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов. Разделы на официальном сайте МБОУ «Гимназия №29» в разделе «Обновленный ФГОС-2021»
7	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Март 2022 г.	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО
8	Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации Программ НОО и ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	Июнь 2022 г.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации Программ НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО
9	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в

			соответствии с Федеральным перечнем учебников
10	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	В течении всего периода	Аналитические данные зам. директоров по содержанию и качеству образования. Аналитические данные зам. директора по УВР октябрь 2021 – март 2022 года
11	Разработка и реализация обновленных моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию Программ НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Январь – июнь 2022 года	Модели сетевого взаимодействия поразвития партнерской сети школы. Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы сетевого взаимодействия
12	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации Программ НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 – 2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Изучение документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС- 2021	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС-2021
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 1 сентября 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
16	Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-август 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
17	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 года	Должностные инструкции
18	Разработка на основе Примерной образовательной программы НОО [4] - Программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО.	До 01.05.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы НОО. Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы

19	Разработка на основе примерной образовательной программы ООО[5] - Программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО.	До 30.06.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы ООО. Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программы коррекционной работы.
20	Утверждение Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной работы ООО[6] на заседании педагогического совета	До 31.08.2022 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной работы ООО
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 31.08.2022 по 2026 год	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 31.08.2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 31.05.2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 31.05.2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленному ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 31.05.2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на	До 31.08.2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х

	2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО		классов
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
31	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
32	Утверждение модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021	До 01.09.2022 года	Приказ об утверждении модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021
33	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
34	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение poste-	До 01.02.2022г.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы

	пенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО		
35	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутри-школьного повышения квалификации и профессионального развития педагогических работников образовательной организации
36	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
37	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета МБОУ «Гимназия №29». Планы работы ШМО. Аналитические данные замдиректора по содержанию образования
38	Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога (психолого-педагогической службы) Аналитические данные зам. директора по УВР
39	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО
40	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО
41	Формирование плана мониторинга и контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, и реализации Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК (мониторинга и контроля) на учебный год. Аналитические данные по итогам ВШК (мониторинга и контроля)
42	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, и реализации Программ НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические данные по результатам ВСОКО
43	Использование учителями методических пособий, содержащих "методические шлейфы", видеоуроков по учебным предметам	ежегодно с 2022 по 2026 годы	Методические материалы
44	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	ежегодно с 2022 по 2026 годы	Методические материалы
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
45	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022 года	Аналитические данные зам. директора
46	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной	март - август 2022	План повышения квалификации педагогических работников

	образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС		
47	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников
48	Поэтапная подготовка научно- методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников (в том числе через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих Программы НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План-график курсовой подготовки педагогических работников
49	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Тарификация
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
50	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (создание раздела «Обновленный ФГОС-2021»)	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации МБОУ «Гимназия №29» Пакет информационно-методических и нормативно-правовых материалов
51	Информирование родительской общест-венности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд МБОУ «Гимназия №29»
52	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд МБОУ «Гимназия №29» Аналитические данные заместителей директора по содержанию образования, качества образования и воспитания и социализации, педагога-психолога, сектор мониторинга и контроля образования МБОУ «Гимназия №29»
53	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд МБОУ «Гимназия №29»

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
54	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Весь период с 2021 по 2027 годы	Аналитическая справка материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
55	Обеспечение соответствия материально — технической базы ОО требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.04.2022 года	Аналитическая справка соответствия материально-технической базы ОО требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО
56	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО	Постоянно	Аналитическая справка обеспечения соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО
57	Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО	Постоянно	Акты соответствия условий реализации ФГОС противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО
58	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.09.2022 года.	Локальный акт об укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
59	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО ФГОС ООО	Июнь 2022 года	План финансово-хозяйственной деятельности ОО