

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ Пестречинский детский сад
«Каенкай» /Матросова Н.А./



«01» сентября 2023

ПЛАН-ГРАФИК
разработки ООП ДО и организации мероприятий, связанных с ее реализацией в МБДОУ
Пестречинский детский сад «Каенкай»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия			
Рабочее совещание по вопросам разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	сентябрь	Заведующий	Протокол
Оценка развивающей предметно-пространственной среды на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО	сентябрь	Руководитель Рабочей группы и член рабочей группы Матросова А.	Справка
Педагогический совет, посвященный вопросам подготовки ООП ДО	сентябрь	Руководитель Рабочей группы и член рабочей группы Матросова А.Н., Шарафутдинова Л.Р.	Протокол
Модернизация развивающей предметно-пространственной среды: закупка необходимой материально-технической базы	сентябрь	Заведующий	Отчет
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных нормативных актов во сфере образования	По мере необходимости	Заведующий	Приказы
2. Мероприятия по разработке ООП ДО			
Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке ООП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	сентябрь	Руководитель Рабочей группы	Аналитическая справка
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО в части, формируемой	сентябрь	Руководитель рабочей группы, воспитатели групп, заведующий	Опросные листы, аналитическая справка

участниками образовательных отношений			
Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. Предусмотреть в ООП ДО содержание и планируемые результаты, не ниже содержания и планируемых результатов ФОП ДО	сентябрь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании Педагогического совета	сентябрь	Руководитель рабочей группы	Протокол
Корректировка проекта ООП ДО с учетом предложений Педагогического совета	сентябрь	Члены рабочей группы заведующий	Актуализированная редакция ООП ДО
Рассмотрение проекта ООП ДО на Педагогическом совете	сентябрь	Заведующий	Протокол
Утверждение ООП ДО	сентябрь	Заведующий	Приказ
3. Методическое сопровождение			
Сформировать (разработать) методические материалы по сопровождению реализации ООП ДО	Октябрь, ноябрь	Рабочая группа	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам реализации ООП ДО	В течение всего периода	Старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы
4. Информационное обеспечение			
Общее родительское собрание, посвященное ООП ДО	сентябрь	Заведующий	Протокол
Размещение ООП ДО на официальном сайте детского сада	сентябрь	Заведующий	Информация на сайте