

**План ввода обучения по ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021
на 2021–2027 годы**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1.Организационно-методическоеобеспечение			
Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 21.11.2021	Классныеруководители 1–4-х классов	Протокол, письменныесогласия

Провести классное родительское собрание в 5–9- х классах. Предложить родителям (законным представител ям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	До 21.11.2021	Классныеруководител и 5–9-х классов	Протокол, письменныесогласия
Запросить от совершеннол етних обучающихс я письменные согласия на обучение по ФГОС ООО – 2021	До 21.11.2021	Классныеруководител и 5–9-х классов	Письменныесогласия
Проанализир	До 29.12.2021	Рабочаягруппа	Аналитическаясправка

<p>овать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 для обучающихс я, зачисленных до 16.07.2021</p>			
<p>Направить учителей 1– 9-х классов на повышение квалификаци и</p>	<p>Февраль–март 2022 года</p>	<p>Директор</p>	<p>Приказ, документы о повышении квалификации</p>
<p>Провести инвентариза цию материально- технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021</p>	<p>Ноябрь 2021 года</p>	<p>Инвентаризационная к омиссия</p>	<p>Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)</p>
<p>Провести педагогическ ие советы, посвященны е вопросам подготовки к введению и реализации</p>	<p>Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов</p>	<p>Рабочая группа, педагоги</p>	<p>Протокол</p>
<p>Обеспечить консультаци</p>	<p>Весь период реализа ции плана</p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Рекомендации, методические</p>

онную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 при обучении обучающихс я			материалы и т. п.
Заклучить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Директор	Договоры
Привести материально- технические ресурсы в соответствие с требованиям и ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	2021–2026 годы	Директор	Отчет
<...>			
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Актуализиро вать программу развития из- за норм ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	Октябрь–декабрь 2021 года	Директор	Обновленная программ а развития
Разработать ООП НОО в соответствии	До 01.04.2022	Рабочая группа	ООП НОО

с ФГОС НОО – 2021 и примерной образователь ной программой			
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиям и действующег о законодатель ства на основании аналитическо й справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образователь ной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответств ии с требованиям и действующег о законодатель ства на основании аналитическо й справки о	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО

результатах реализации программы			
<...>			
3. Информационно-аналитическое обеспечение			
Разместить ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО на сайте школы	До 01.04.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте школы	До 01.06.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
<...>			