

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лашманская средняя общеобразовательная школа»
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан

Приказ № 28

от 09.03.2023

Об утверждении плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Лашманская СОШ»

В соответствии с приказом МКУ «Отдел образования» №153 от 09.03.2023 г. «Об утверждении муниципального плана мероприятий, направленных на введение ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Черемшанского муниципального района», в целях методического обеспечения реализации обновленного ФГОС СОО и формирования единого образовательного пространства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Лашманская СОШ» (приложение №1).

2. Назначить заместителя директора по УР Зиганшину М.И. в качестве школьного координатора, ответственного за введение и сопровождение реализации обновленного ФГОС СОО.

3. Создать школьную рабочую группу для сопровождения введения обновленного ФГОС СОО в следующем составе:

- Салахова Р.Х., руководитель ШМО математики, физики, информатики;
- Мубаракшина Р.Х, руководитель ШМО естественных наук;
- Шакирзянова Р.А., руководитель ШМО языковедов;
- Билялов Ф.Т., руководитель ШМО технологии, физкультуры, ОБЖ, искусства, музыки.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Директор:



И.Н.Шайдуллин

**План-график мероприятий по введению
обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в МБОУ «Лашманская СОШ»**

№ п/ п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ	Март 2023	Администрация школы	Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ (приказ)
2.	Организация работы методической службы школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОУ (на уровне образовательного учреждения)	Март - апрель 2023	Школьная проблемная творческая группа учителей-предметников ОУ	Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ)
3.	Включение вопросов введения обновлённого ФГОС СОО в повестку совещаний с заместителями руководителей по УВР	В течение всего периода	Администрация школы	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ)
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных	Март – Апрель 2023	Администрация школы	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО

	программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО			
6.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Май 2023	Администрация школы, руководители МО	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	До 1 сентября 2023	Администрация школы, школьный библиотекарь	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
8.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Март 2023	Администрация школы, школьный координатор	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОУ в соответствии с федеральным, региональными планами-графиками, муниципальными планами-графиками
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного	Март 2023	Администрация школы, руководители МО	Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО

	процесса и способов их ликвидации (корректировка Программы наращивания материально-технических условий)			
10.	Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	в течение года	Администрация школы	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО
11.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	в течение года	Администрация школы	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО
12.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 31.08.2023	Администрация школы, рабочая группа, руководители МО, учителя-предметники	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО
13.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09.2023	Администрация школы	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
14.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2023	Администрация школы	

15.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	До 01.09.2023	Администрация школы	
16.	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023	Администрация школы	
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
17.	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в консультационной и методической поддержке по вопросам введения и реализации обновлённых ООП СОО	Март-май 2023	Администрация школы, руководители МО	Своевременная адресная помощь руководящими и педагогическими работниками получена
18.	Разработка (корректировка) плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Март-май 2023	Администрация школы, рабочая группа	Проведения заседаний рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов с привлечением руководителя и учителей-предметников
19.	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных научно-практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	В течение всего периода	Администрация школы	Создание площадок для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя
20.	Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования,	В течение всего периода	Администрация школы	Синхронизация способов по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как

	учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО			средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов через участие в городских группах
21.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Рабочая группа, руководители МО, учителя-предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
22.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2024 годы	Администрация школы	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ
26.	Содействие организации системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Администрация школы, руководители МО, учителя-предметники	Созданы условия для повышения качества образования через участие учителей-предметников в работе методических объединений
27.	Содействие организации использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Руководители МО, учителя-предметники	Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий
28.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного	Сентябрь 2023, далее постоянно	Руководители МО, учителя-предметники	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников РМО

	ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса			
--	---	--	--	--

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

29.	Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Март - май 2023	Администрация школы, руководители МО	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
30.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации	Март - июнь 2023	Администрация школы, руководители МО	Синхронизированы процессы обучения управленческой команды школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО

	обновленного ФГОС СОО			
31.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – Август 2023	Администрация школы, руководители МО	Синхронизированы процессы обучения педагогов школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
32.	Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО	по графику МКУ «Отдел образования»	Администрация школы	Обеспечено участие ОУ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
34.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Март – август 2023	Администрация школы	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации
35.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Март – июнь 2023, далее постоянно	Администрация школы,	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся

36.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОУ	Март 2023, далее постоянно	Администрация школы, руководители МО	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества
37.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОУ	Апрель 2023, далее 1 раз в квартал	Администрация школы, школьный координатор, организатор методической работы в школе, технический специалист	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО