

Утвержден приказом МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от «22» февраля 2022 г. № 21



План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) в деятельность МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

№	Мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.1	Участие в мероприятиях Министерства образования и науки РТ, ГАОУ ДПС) ИРО и Академии наук РТ по	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Постоянно	Обновление знаний по содержанию общего образования на всей территории Российской Федерации Республики Татарстан
1.2	Создание координационных групп по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Февраль 2022 г.	Организована работа методических объединений, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС

1.3	Разработка и утверждение примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ		Синхронизировано содержание общего образования на всей территории Российской Федерации
1.4	Участие в республиканских стажировочных (мегодических) площадок по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Февраль-март 2022 г.	
1.5	Участие в муниципальных стажировочных (методических) площадок по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Чистопольский муниципальный район РТ	Март 2022 г.	Принятие теоретических знаний по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО
1.6	Актуализация плана работы школьных методических объединений в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	До 1 марта 2022 г.	Приведение планов работы школьных методических объединений в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО в соответствии с требованиями
1.7	Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожных карт) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по учебным предметам	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ		Наличие Плана мероприятий (дорожных карт) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по учебным предметам
1.8	Определение перечня классов, переходящих на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО (1,5 классы) по мере готовности общеобразовательных организаций	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Июль 2022 г.	База данных переходящих на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО (1,5 классы) по мере готовности

1.9	Развитие моделей взаимодействия школы и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО И ФГОС ООО	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Постоянно	Наличие и отработка моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО И ФГОС ООО
2. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
2.1	Изучение методических рекомендаций для методических служб по сопровождению учителя в процессе реализации обновленных ФГОС	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Март 2022	Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС
2.2	Организация участия в проведении анализа распространенности используемых в субъектах Российской Федерации учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Май 2022	Составление перечень учебников, используемых в субъектах Российской Федерации
2.3	Изучение и внедрение методических рекомендаций по использованию примерных рабочих программ по учебным предметам	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Апрель- июнь 2022	Сформированы и доведены до учителя способы использования примерных рабочих программ по учебным предметам

2.4	Изучение и внедрение методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Август 2022	Синхронизированы подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ
2.5	Внедрение онлайн конструкторов рабочих программ по обновленным ФГОС	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Март 2022 г.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
2.6	Внедрение электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Август 2022	
2.7	Участие в мониторинге обеспеченности укомплектованности школьной библиотеки учебниками, учебными пособиями, иными образовательными ресурсами на соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Февраль-март 2022 г.	Составление перечень учебников, используемых в субъектах Российской Федерации
2.8	Ознакомление со списком учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	1 полугодие 2022 г.	

3. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
3.1	Организация обучения педагогических работников	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Февраль- август 2022 г.	

3.2	Организация и стабильное функционирование системы методического консультирования педагогов "Горячая линия" и проведение ежемесячных заседаний школьных методических объединений	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Постоянно	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения
-----	---	--	-----------	--

4. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
4.1	Участие в совещаниях, семинарах, проводимых МО и Н РТ. ИРО	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Постоянно	Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Изучение практик других районов РТ
4.2	Участие на практических семинарах для руководителей, заместителей руководителей и учителей по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Февраль-август 2022 г.	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
4.3	Участие в республиканском семинаре по итогам апробации примерных рабочих программ со школами — участниками апробации	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	По плану МО и Н РТ	Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Изучение практик других районов РТ

4.4	Участие в вебинарах «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей»	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	По графику ИРО РТ	Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей»
4.5	Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Постоянно	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному году, занятию.
4.6	Участие в заседаниях рабочей группы по вопросу совершенствования преподавания учебных предметов	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Ежемесячно 2022 г.	Разработаны примерные рабочие программы учебных предметов
4.7	Изучение чек-листов для проведения самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	По графику	Изучение уровня готовности к введению обновленных

5. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФТС начального общего и основного общего образования				
5.1	Заполнение чек-листа для проведения индивидуальных контрольных собеседований по вопросам готовности к введению обновленных ФГОС	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	По графику	Создан инструмент для проведения оценки готовности к введению обновленных ФГОС
5.2	Организация посещений с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	Май 2022 г.	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь руководителям ОО и учителям по введению обновленных ФГОС

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
6.1	Информирование общественности и родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах введения обновленных ФГОС	МБОУ «Юлдузская СОШ» Чистопольского муниципального района РТ	В течении года	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС

