

Муниципальный план мероприятий внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях Кировского и Московского районов

№ п/ п	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Срок выполнения	Показатели
1.	Доведение нормативно-правовых документов, Положения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	отдел образования	01.09.2014	Приказ отдела образования
2.	создание рабочих групп по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также необходимо предусмотреть в составе рабочей группы секретариат для ведения документации.	отдел образования, общеобразовательные учреждения	01.09.2014	Приказ отдела образования
3.	Назначение координатора по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях Кировского и Московского районов	отдел образования, общеобразовательные учреждения	21.10.2014	Приказ отдела образования
4.	Определение муниципальных базовых площадок по сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	отдел образования, общеобразовательные учреждения	20.10.2014	Приказ отдела образования
5.	Информирование о ходе проведения мероприятий и пропаганда ВФСК ГТО в средствах массовой информации	отдел образования, общеобразовательные учреждения	В течение учебного года	Отчеты, публикации на сайтах и в СМИ
6.	Информирование Министерство образования и науки Республики Татарстан о ходе проведения мероприятий и пропаганда ВФСК ГТО	отдел образования, общеобразовательные учреждения	Еженедельно по средам	Отчеты

Проведение зимних и летних фестивалей комплекса ГТО среди обучающихся в образовательных организациях

7.	Проведение зимнего фестиваля комплекса ГТО	отдел образования, общеобразовательные учреждения	Январь-март	Публикации на сайтах и в СМИ.
8.	Проведение летнего фестиваля комплекса ГТО	отдел образования, общеобразовательные учреждения	Апрель-май	Публикации на сайтах и в СМИ.

