

Отчет
Работы РИП «Проектирование и внедрение современных инструментов
оценки качества обученности обучающихся по лингвистическим дисципли-
нам»
2018 - 2019 учебный год
1 четверть

Наименование меро- приятия	Сроки	Ответственный	Стоимость работ	Мониторинг выполнения.
1. Организационно- подготовительный этап. <i>Примерная стоимость работы- 10 000 рублей</i>				
Разработка и утвер- ждение локальных актов инновационного проекта	Август, Сентябрь	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор про- екта	нет	ВЫПОЛНЕНО • Положение о РИП, • Приказ об организа- ции РИП)
Проведение педагогиче- ского совета по пла- нированию и реализа- ции инновационного проекта	Август	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор про- екта	НЕТ	ВЫПОЛНЕНО • Протокол педсовета
Подготовка необходимого обеспечения реализа- ции проекта	Август	Гарипова Ж.Н., зам.дир. по УР, координатор про- екта Участники проек- та	10 000 руб.	В РАБОТЕ
Заседания рабочей группы РИП	Ежеме- сячно	Гарипова Ж. Н.	нет	ПРОВЕДЕНО 2 ЗАСЕДАНИЯ • Протоколы заседаний
Работа в разделе на сайте МБОУ «Школа №9»	В течение года	Лякишева Л. С.		В РАБОТЕ • Размещены приказы и положение о РИП
2. Реализационный этап.				
2.1 Разработка единых подходов к проведению контрольно- оценочных процедур в средней шко- ле по лингвистическим дисциплинам в современном образовательном пространстве. <i>Примерная стоимость- 300 000 рублей</i>				
Проведение устано- вочного семинара со школой- партнером.	октябрь	Гарипова Ж.Н. Руководители групп		В РАБОТЕ • Проведен установоч- ный семинар с Лице-

				<p>ем № 9, Зеленодольск</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31.10 - установочная встреча со школами №№ 143 и 43, г. Казань
Разработка единых кодификаторов для текущего и промежуточного контроля качества обученности по лингвистическим дисциплинам.	Октябрь	Сельментова Ю. В, Михеев А. В,		<p>В РАБОТЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработаны кодификаторы для 7-8 классов по англ.яз. • Разработаны примерные тексты для контроля по русскому языку • Завершение работы - ноябрь
Разработка методического банка современного инструментария оценки качества обученности для отдельных классов по лингвистическим дисциплинам	Октябрь	Чабак Л. М,		<p>В РАБОТЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выступление на Рмо и Гмо, Информирование учителей о возможности публикации в сборнике «Современного инструментария оценки качества обученности» • Идет сбор материала • Отчет о результатах - ноябрь
Распространение опыта	Ежемесячно	Участники группы		<p>В РАБОТЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Участие В РМО и ГМО (Чабак,Л. М.) • Выступление на городском семинаре по методам оценивания (Гарипова Ж. Н.) • Проведено два семинара уровень РТ • Участие в создании сборника по методам контроля коммуникативного чтения совместно с УО (Гарипова Ж. Н., Сельментова Ю. В,)

Служебная записка к отчету работы РИП

Направление: _____

Куратор: _____

За ____ четверть работа по направлению велась в рамках утвержденного плана работы.
План работы выполнен **полностью/ частично.**

Проделано:

Ближайшие задачи:

Предложения:

Куратор направления: _____

Куратор РИП _____ Ж.Н. Гарипова