

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
в МБОУ «СОШ №6» на 2022-2027 уч.г.г.**

№ п/п	мероприятия	сроки исполнения	ответственные	результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022 г.	Директор	-Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. -Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. -Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 уч.г.	Сентябрь 2022 г.	Директор, зам. директора по УВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов.
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 г.	Зам. директора по УВР, классные руководители 1 классов	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО.
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО	Май, ежегодно 2022-2024 г.	Зам. директора по УВР, классные руководители 5 классов	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО.
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Зам. директора по УВР, ВР	-Аналитические отчеты зам. директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. -Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО.
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021-июнь 2022 г.	Директор, зам. директора по АХЧ, УВР	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО.
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 г.	Зав. библиотекой, зам. директора по УВР	-Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. -Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной

				организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.
8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021-май 2022 г.	Директор, зам. директора по УВР, ВР	-Модели сетевого взаимодействия. -Договора о сетевом взаимодействии.
9	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования.	В течение всего периода 2021-2022 г.	Директор	Протоколы заседаний.

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Директор	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.
11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор, зам. директора по УВР, ВР, педагоги	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
12	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09.2022 г.	Директор	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
13	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022 г.	Директор	Устав образовательной организации
14	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022 г.	Директор, зам. директора по УВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 г.	Директор	Должностные инструкции
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,	До 31.05.2022 г.	Директор, зам. директора по УВР, ВР	-Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. -Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа

	программы формирования УУВ, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО				воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной программы, программы формирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 31.05.2022 г.	Директор, зам. директора по УВР, ВР		Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. -Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.
18	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД На заседании педагогического совета.	До 01.09.2022 г.	Директор		-Протокол заседания педагогического совета. -приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД.
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	До 31.05.2022 г.	Директор, зам. директора по УВР, ВР		-Учебный план НОО -Учебный план ООО -План внеурочной деятельности НОО -План внеурочной деятельности ООО.
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2 х и 5-6 х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год	До 31.05.2023 г.	Директор, зам. директора по УВР, ВР		-Учебный план НОО -Учебный план ООО -План внеурочной деятельности НОО -План внеурочной деятельности ООО.
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3 х и 5-7 х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год	До 31.05.2024 г.	Директор, зам. директора по УВР, ВР		-Учебный план НОО -Учебный план ООО -План внеурочной деятельности НОО -План внеурочной деятельности ООО.
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4 х и 5-8 х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год	До 31.05.2025 г.	Директор, зам. директора по УВР, ВР		-Учебный план НОО -Учебный план ООО -План внеурочной деятельности НОО -План внеурочной деятельности ООО.
23	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9 х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2026-2027 учебный год	До 31.05.2026 г.	Директор, зам. директора по УВР, ВР		-Учебный план ООО -План внеурочной деятельности ООО.
24	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным	До 31.08.2022 г.	Директор, зам. директора по		Рабочие программы педагогов по учебным

	предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		УВР, ВР, учителя, педагоги ДО	предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов.
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2023 г.	Директор, зам. директора по УВР, ВР, учителя, педагоги ДО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов.
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2024 г.	Директор, зам. директора по УВР, ВР, учителя, педагоги ДО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов.
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2025 г.	Директор, зам. директора по УВР, ВР, учителя, педагоги ДО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов.
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2026 г.	Директор, зам. директора по УВР, ВР, учителя, педагоги ДО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов.
29	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
30	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с	До 01.09.2022 г.	Директор, зам. директора по УВР	-Положение о формах, периодичности, порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. -Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке

	новыми ФГОС НОО и ООО			текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. -Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС НОО и ООО.
--	-----------------------	--	--	---

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

31	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Август, ежегодно с 2022-2026 г.г.	Зам. директора по УВР, руководители ШМО	Планы методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
32	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Ежегодно, в течение всего учебного года в соответствии с планами ШМО, с 2022-2026 г.г.	Зам. директора по УВР, руководители ШМО	-План работы ШМО -Протоколы заседаний ШМО
33	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022-2026 г.г.	Зам. директора по УВР, руководители ШМО	-План работы методического совета образовательной организации. -План работы ШМО
34	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022-2026 г.г.	Зам. директора по УВР, педагог-психолог	-План работы педагога-психолога.
35	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализация ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 г.г.	Зам. директора по УВР	План ВШК на учебный год.
36	Формирование плана функционирования ВСОКО в	До 1 сентября ежегодно с 2022	Зам. директора по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год.

	условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализация ООП НОО и ООО на новые ФГОС НОО и ООО	по 2026 г.г.		
--	---	--------------	--	--

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

37	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана – графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП и НОО ОО	Ежегодно в течение всего периода с 2022-2026 г.г.	Зам. директора по УВР, ВР, учителя и педагоги ДО	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
38	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно, в период с 2022-2026 г.г.	Директор, зам. директора по УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

39	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022-2026 г.г.	Зам. директора по УВР, тех. специалист	-Сайт образовательной организации -Пакет информационно-методических материалов
40	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022-2026 г.г.	Зам. директора по УВР, ВР тех. специалист	-Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд
41	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022-2026 г.г.	Зам. директора по УВР, ВР тех. специалист	-Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

42	Оснащение ЭОР	В течение всего периода с 2022-2026 г.г.	Директор, зам. директора по АХЧ, тех. специалист	Оснащение ЭОР, наличие информации на сайте образовательной организации
----	---------------	--	--	--

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

43	План ПФХД	В течение всего периода с 2022-2026 г.г.	Директор, тех. специалист	Наличие документа на сайте образовательной организации
----	-----------	--	---------------------------	--