



ПРИКАЗ

БОЕРЫК

г. Казань

№ _____

**Об утверждении республиканского плана («дорожная карта»)
по обеспечению введения федеральных государственных
образовательных стандартов образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья**

В соответствии с планом действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации от 11.02. 2015 № ДЛ-5/07вн, и целях обеспечения поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказываю:

1. Утвердить прилагаемый республиканский план действий («дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – План, ФГОС образования обучающихся с ОВЗ).
2. Начальнику Управления общего образования (Т.Т. Федорова) обеспечить координацию введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.
3. ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» (Р.Г. Хамитов):
 - 3.1. Обеспечить комплекс мероприятий согласно приложению.
4. Рекомендовать руководителям исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов:
 - 4.1. Разработать муниципальные планы действий по обеспечению введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в срок до 30 ноября 2015г.

4.2. Обеспечить организационно-методическое, информационное сопровождение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министра И.Р. Мухаметова.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

**Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан-министр**

Э.Н.Фаттахов

**Региональный план (дорожная карта) по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ)**

1. Основные направления

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС с ОВЗ:

- разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- проведение обследования образовательных организаций (далее - ОО) по оценке готовности к введению образования обучающихся с ОВЗ;
- внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- участие в мониторинге условий для реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации.

Организационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- создание рабочей группы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- организация деятельности стажировочных площадок по переходу на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Кадровое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- реализация мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- организация и проведение на базе стажировочных площадок мероприятий по повышению квалификации и стажировке педагогических работников образовательных организаций по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- внедрение методических рекомендаций по реализации полномочий Республики Татарстан по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- Участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

Информационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:

- Участие во Всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- Проведение региональных совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- Информационное сопровождение о ходе введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

2. Ожидаемые результаты

В результате реализации мероприятий регионального плана «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ организовано:

- нормативно-правовое, информационное, организационно-методическое обеспечение поэтапного введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- повышение квалификации 100 % руководящих и педагогических работников образовательных организаций, участвующих в эксперименте, в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

3. Основные количественные характеристики

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях | Тыс. чел. | 369540 | 370540 | 380540 | 390540 |
| Численность учащихся с ОВЗ, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях | Тыс. чел. | 8266 | 8566 | 8866 | 9166 |

4. Основные мероприятия реализации регионального плана («дорожной карты»)

| №№ | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
|---|--|--|------------------------|---|
| Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС с ОВЗ | | | | |
| 1. | Комплекс мероприятий по нормативно-правовому регулированию деятельности общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Муниципальные органы управления образованием (далее- МОУО) | апрель 2015 – май 2016 | Приведение локальных актов ОО в соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 2. | Комплекс мероприятий по оценке готовности ОО к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ» МОУО | октябрь 2015-март 2016 | Обобщение результатов анализа по оценке готовности ОО к введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |

| | | | | |
|------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 2.1 | Разработка индикаторов оценки готовности ОО к введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и Н РТ ГАОУ ДПО ИРО РТ | октябрь 2015 | Индикаторы оценки готовности ОО к введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 2.2 | Мониторинг условий внедрения адаптированных основных общеобразовательных программ (далее- АООП) в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | октябрь 2015 | Разработка республиканского плана по созданию условий в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 2.3. | Нормативное обеспечение комплекса мероприятий по оценке готовности ОО к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ | МО и Н РТ | ноябрь 2015 | Разработка республиканского плана по созданию условий в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 3. | Комплекс мероприятий по методическому обеспечению реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МОиН РТ ГАОУ ДПО ИРО РТ МОУО | сентябрь 2015 сентябрь 2016 | Разработка ОО АООП для детей с ОВЗ с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России, министерства образования и науки Республики Татарстан |
| 3.1. | Подготовка информационно-методического письма о необходимости использования методических рекомендаций Минобрнауки РФ по разработке АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МОиН РТ | сентябрь 2015 | |
| 3.2. | Разработка региональных методических | МОиН РТ | февраль 2016 | Разработка региональных |



| | | | | |
|----|--|----------------------------|----------------------|---|
| | рекомендаций по проектированию АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ на основе методических рекомендаций Минобрнауки (в соответствии с государственным заданием ГАОУ ДПО ИРО РТ) | ГАОУ ДПО ИРО РТ | | методических рекомендаций по проектированию АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ на основе методических рекомендаций Минобрнауки РФ и РТ |
| 4. | Разработка методических рекомендаций для специалистов ПМПК по составлению коллегиальных заключений по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка с ОВЗ | МО и НРТ ГКУ «РПМПК РТ» | май 2015 | Методические рекомендации для специалистов ПМПК по составлению коллегиальных заключений по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка с ОВЗ |
| 5. | Проведение обучающего семинара для специалистов ПМПК по использованию диагностических методик при уровне анализе особенностей психофизического развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов | МО и НРТ ГКУ «РПМПК РТ» | май 2015 май 2016 | Обучающие семинары для специалистов ПМПК по использованию диагностических методик при уровне анализе особенностей психофизического развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов |
| 6. | Проведение мониторинга учета рекомендаций ПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях | ГКУ «РПМПК РТ» | апрель 2016 | Принятие нормативных документов на основе результатов мониторинга по созданию необходимых |

| | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|---|
| | муниципальных районов Республики Татарстан | | | условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях муниципальных районов Республики Татарстан |
| Организационное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | | | | |
| 7. | Создание рабочей группы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ | Апрель 2015 Сентябрь 2016 | Функционирование рабочей группы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 8. | Создание рабочих групп, творческих объединений в МОУО и ОО по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МОУО ОО | апрель 2015 | Функционирование в ОО рабочих групп, творческих объединений по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 9. | Апробация системы методического сопровождения перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ | апрель 2015 – май 2016 | Проведена апробация системы методического сопровождения перехода на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| Кадровое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | | | | |
| 10. | Утверждение списка стажировочных площадок ОО по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | МОиН РТ | сентябрь 2015 | Список стажировочных площадок ОО по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 11. | Разработка дополнительных программ повышения квалификации тьюторов по консультативно - методическому сопровождению стажировочных площадок ОО по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | МОиН РТ ГАОУ ДПО ИРО РТ | октябрь 2016 | Дополнительные программы повышения квалификации тьюторов по консультативно-методическому сопровождению стажировочных площадок ОО по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ |
| 12. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | сентябрь 2016 | Разработаны программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 13. | Консультационно-методическое сопровождение тьюторами стажировочных площадок ОО по вопросам реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | февраль- сентябрь 2016 | Разработаны планы, программы и примерное содержание консультационных и методических мероприятий региональных стажировочных площадок |
| Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | | | | |
| 14. | Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъекта Российской Федерации | МО и НРТ МОУО ОО | август 2015 – сентябрь 2016 | В регионе обеспечено эффективное планирование расходов по финансовому |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| | по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | | | обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 15. | Участие в мониторинге Минобрнауки России по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ МОУО ОО | апрель - май 2015 | Скорректированы проекты бюджетов на очередной финансовый год по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. Для ОО скорректированы муниципальные и государственные задания в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| Информационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | | | | |
| 16. | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с | МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | январь— сентябрь 2016 | Проводятся совещания, семинары, конференции по вопросам введения и |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------|---|
| | ОВЗ (в соответствии с государственным заданием ГАОУ ДПО ИРО РТ) | | | реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 17. | Информационное сопровождение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ» МОУО ОО | март 2015 – сентябрь 2016 | Информация по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ размещена на официальных сайтах МО и НРТ |
| 18. | Подготовка и проведение выездных семинаров, практикумов по обобщению опыта работы ОО по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и создания специальных условий для получения качественного образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в образовательных организациях Республики Татарстан | МО и НРТ ГАОУ ДПО «ИРО РТ» | сентябрь 2016 – декабрь 2017 | Проводятся выездные семинары, практикумы по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |

| Лист согласования | | | Тип согласования: последовательное | |
|-------------------|----------------|-------------------|---|-----------|
| N° | ФИО | Срок согласования | Результат согласования | Замечания |
| 1 | Федорова Т.Т. | |  Согласовано 28.09.2015 - 16:17 | - |
| 2 | Мухаметов И.Р. | |  Согласовано 28.09.2015 - 20:37 | - |
| 3 | Фаттахов Э.Н. | |  Подписано 29.09.2015 - 07:26 | - |