



**ПРИКАЗ**

28.02.2022

г. Казань

**БОЕРЫК**

№ ног-305/22

Об утверждении Плана-графика  
республиканских мероприятий,  
реализуемых в рамках проекта по  
организации адресной методической  
поддержки общеобразовательных  
организаций, имеющих низкие  
образовательные результаты  
обучающихся, «500+» в 2022 году в  
Республике Татарстан

В целях реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, «500+» в 2022 году в Республике Татарстан в соответствии с письмом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План-график республиканских мероприятий, реализуемых в рамках проекта по организации адресной методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, «500+» в 2022 году в Республике Татарстан (далее – мероприятия Проекта «500+»).
2. Отделу общего образования и итоговой аттестации обучающихся (Т.А.Иванова) обеспечить нормативно-правовое и организационно-методическое сопровождение мероприятий Проекта «500+».
3. Государственному бюджетному учреждению «Республиканского центра мониторинга качества образования» (Б.М.Юнусов) обеспечить организационно-методическое и технологическое сопровождение мероприятий Проекта «500+».

4. Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» (Л.Н.Нугуманова) обеспечить научно-методическое сопровождение мероприятий Проекта «500+».

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить реализацию мероприятий Проекта «500+», в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра М.З.Закирову.

Министр



И.Г.Хадиуллин



Утвержден  
приказом Министерства  
образования и науки  
Республики Татарстан  
от 28.02. 2022 г.  
№ под- 305/22

План-график республиканских мероприятий, реализуемых в рамках проекта по организации адресной методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, «500+» в 2022 году в Республике Татарстан

№	Мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Показатели реализации	Информационное сопровождение проекта
1	2	3	4	5	6
1.	Обучение школьных команд по программе повышения квалификации «Развитие и совершенствование компетенций учителя как эффективный механизм повышения качества образования» в рамках национального проекта «Образование».	04.03.2022-01.11.2022	Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» (далее – ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»), школы-участницы проекта по организации адресной методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, «500+» в 2022 году (далее – Проект «500»)	Не менее 200 педагогов из школ-участниц Проекта «500+» прошли обучение по программе повышения квалификации	Информация на сайтах школ-участниц Проекта «500+» на сайте ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»

2.	Рабочие встречи с командами муниципальных районов по вопросам подготовки к промежуточному мониторингу в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК)	16.03.2022-23.03.2022	ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», школы-участники Проекта «500+», кураторы, муниципальные координаторы	Рабочие встречи проведены во всех школах-участницах Проекта «500+»	Информация на сайтах школ-участниц Проекта «500+»
3.	Разработка общеобразовательными организациями – участницами Проекта «500+» Концепции развития, Среднесрочной программы развития, Антирисковой программы с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений	14.02.2022-30.03.2022	Школы-участники Проекта «500+», кураторы	100% школ-участниц Проекта «500+» разработали концептуальные документы и разместили в информационной системе ИС МЭДК	
4.	Участие в первом опросе, организованном ФИОКО, республиканских кураторов, директоров школ-участниц Проекта «500+» и кураторов школ	10.03.2022-24.03.2022	Республиканские участники Проекта «500+»	100% респондентов из числа республиканских участников Проекта «500+» приняли участие в опросе	
5.	Активация общеобразовательными	до 30.03.2022	Школы-участники Проекта «500+»	100% образовательных	



	организациями базовых направлений и мер			организаций, осуществивших активацию базовых направлений и мер	
6.	Подготовка общеобразовательными организациями и кураторами подтверждающих документов исполнения мероприятий антирисковых программ в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	25.04.2022 - 01.06.2022	Школы-участники Проекта «500+», муниципальные координаторы кураторы,	100% общеобразовательных организаций, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы	
7.	Работа с полученными от ФИОКО данными результатов первого мониторинга вовлеченности республики по показателям: содержательная экспертиза республиканской дорожной карты, прохождение опроса, республиканскими участниками проекта, работа с ИС МЭДК	29.04.2022- 16.05.2022	Республиканские участники Проекта «500+»	Совещание по итогам представления результатов первого мониторинга вовлеченности	Информация на сайте министерства образования и науки Республики Татарстан
8.	Участие во втором опросе, организованном ФИОКО, республиканских кураторов, директоров школ-участниц Проекта «500+» и кураторов школ	30.05.2022- 13.06.2022	Республиканские участники Проекта «500+»	100% респондентов из числа республиканских участников Проекта «500+»	

				приняли участие в опросе	
9.	Работа с полученными от ФИОКО данными результатов второго мониторинга вовлеченности республики по содержательным и информационным критериям: реализация республиканских дорожных карт, прохождение второго опроса, работа с информационной системой МЭДК	До 30.06.2022	Республиканские участники Проекта «500+»	100% общеобразовательных организаций – участниц Проекта «500+» вовлечены в работу	
10.	Участие в третьем опросе региональных координаторов, директоров школ – участниц Проекта «500+», кураторов посредством системы «Электронная анкета»	03.10.2022-14.10.2022	Республиканские участники Проекта «500+»	100% респондентов из числа республиканских участников Проекта «500+» приняли участие в опросе	
11.	Работа с полученными от ФИОКО данными результатов третьего мониторинга вовлеченности республики по содержательным и информационным критериям: реализация республиканских дорожных	до 17.10.2022	Республиканские участники Проекта «500+»	Совещание с участниками проекта по результатам третьего мониторинга вовлеченности в реализацию проекта	



	карт, работа с ИС МЭДК				
12.	Подготовка общеобразовательными организациями подтверждающих документов исполнения мероприятий антирисковых программ	01.11.2022-10.11.2022	Школы-участники Проекта «500+»	100% общеобразовательных организаций, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы	
13.	Республиканский семинар «Проектная деятельность как одно из средств повышения качества образовательной и воспитательной среды школы»	Май 2022	Управление образования Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 11» г.Лениногорска	100% школ из числа участников проекта «500+» в 2022 году	Информация на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан
14.	Республиканский семинар «Развитие кадрового потенциала школы как важное условие перехода школы в режим эффективного функционирования»	Сентябрь 2022	Управление образования исполнительного комитета муниципального образования г.Казань, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» Ново-Савиновского района г.Казани, Муниципальное бюджетное	100% школ из числа участников проекта «500+» в 2021 и в 2022 году.	Информация на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан



			общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 119» Авиастроительного района г.Казани		
15.	Республиканский семинар «Развитие предметной и методической компетентности педагогов через взаимодействие школ-участниц проекта «500+» и муниципальной методической службы	Октябрь 2022	Управление образования исполнительного комитета города Набережные Челны, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38» г.Набережные Челны	100% школ из числа участников проекта «500+» в 2021 и в 2022 году.	Информация на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан
16.	Республиканский семинар «Создание современной образовательной среды как необходимое условие формирования естественно-научной грамотности обучающихся» на примере	Ноябрь 2022	Отдел образования Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее - МБОУ) «Высокогорская средняя общеобразовательная школа № 2»	100% школ из числа участников проекта «500+» в 2021 и в 2022 году.	Информация на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан
17.	Республиканский семинар «Формирование современной образовательной среды как необходимое условие повышения качества образования» на примере школ-участниц проекта «500+», на базе которых	Декабрь 2022	Отдел общего образования и итоговой аттестации обучающихся Министерства образования и науки Республики Татарстан, МБОУ «Кураловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»	100% школ из числа участников проекта «500+» в 2022 году, а так же 100% участие школ, на базе которых созданы центры «Точка ста» в 2022 году	Информация на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан



	созданы Центры образования «Точка роста в 20222 году»		Верхнеуслонского района Республики Татарстан, МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, МБОУ «Кургузинская основная общеобразовательная школа» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан		
18.	Информационно-методическая поддержка выполняемых работ	В течение всего периода реализации мероприятий	Управление общего образования министерства образования и науки Республики Татарстан, организации – участники	Информирование широкой общественности и целевых аудиторий о ходе и результатах работ Республики Татарстан по вопросам повышения качества образования	Информация на сайтах школ-участниц Проекта «500+» на сайте ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан
19.	Проведение муниципальных мероприятий по обмену опытом между	апрель 2022 года-декабрь 2022 года	Муниципальные органы управления образованием	Не менее одного мероприятия муниципального	Информация на сайтах организаций –

	общеобразовательными организациями			уровня во втором полугодии 2021/2022 учебного года и (или) в первом полугодии 2022/2023 учебного года	участников
20.	Подведение итогов Проекта «500+»	20.12.2022	Республиканские участники Проекта «500+»	100% общеобразователь ных организаций с подтвержденными позитивными изменениями	Информация на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан



Лист согласования к документу № под-305/22 от 28.02.2022

Инициатор согласования: Лустина Т.М. Заместитель начальника отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся

Согласование инициировано: 26.02.2022 13:59

### Лист согласования

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: <b>параллельное</b>				
1	Иванова Т.А.		Согласовано 26.02.2022 - 14:27	-
2	Борисова Е.С.		Согласовано 28.02.2022 - 08:31	в п.1 "Утвердить прилагаемый..."
3	Алексеева Т.Г.		 Согласовано 26.02.2022 - 19:29	-
Тип согласования: <b>последовательное</b>				
4	Закирова М.З.		 Согласовано 28.02.2022 - 21:23	-
5	Хадиуллин И.Г.		Подписано собственноручно 01.03.2022 - 11:53 (Шепеева Л.Ф.)	-