

**План - график по обеспечению поэтапного введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО) в общеобразовательных организациях Балтасинского муниципального района на 2023-2024 г.г.**

Муниципальный план – график по обеспечению введения обновленных ФГОС СОО на 2023-2024 г. (далее- муниципальный план-график) разработан с учетом складывающейся в Балтасинском районе практики работы в области формирования школами основных образовательных программ среднего общего образования.

Основные задачи:

1. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в общеобразовательных организациях муниципалитета.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
1	<b>Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО</b>			
1.1.	Разработка и утверждение муниципального плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в общеобразовательных организациях Балтасинского муниципального района	февраль 2023г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана- графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, руководители ОО
1.2.	Приведение нормативно-правовой базы ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО. Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО.	До 01.09. 2023г.	<b><u>Наличие необходимых локальных актов</u></b> на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО: *Приказ о создании рабочей группы. *Приказ об утверждении плана введения ФГОС СОО и ФОП СОО. *Приказы об утверждении внесении	Управление образования, руководители ОО

			<p>изменений в Уставы и Программы развития</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Приказ об утверждении должностных инструкций</li> <li>*Приказ об утверждении Плана методической работы</li> <li>* Приказ об утверждении курсовой подготовки педагогических работников</li> </ul> <p><u>Приказы об утверждении Положений:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижений результатов ФОП</li> <li>* о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений</li> </ul> <p>*ВСОКО</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*об индивидуальном обучении</li> <li>*о изучаемом языке</li> <li>* о рабочих программах</li> <li>*о дистанционном обучении</li> <li>*о порядке приема</li> <li>*о внеурочной деятельности и другие.</li> </ul>	
1.3.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2023 г.	Утвержденные должностные инструкции работников.	Управление образования, руководители ОО
1.4.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП	Управление образования, руководители ОО
1.5.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,	До 15.08. 2023 г	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО	Администрация школы, школьный координатор, рабочая группа, руководители МО, РМО, учителя-

	программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО			предметники
1.6.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации.	До 01.09. 2023 г	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО	Руководители ОО
1.7.	Формирование муниципальной (школьной ) системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС СОО.	Май, август 2023 г	Обеспечен промежуточный контроль	Управление образования
<b>2</b>	<b>Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО</b>			
2.1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО и ФОП СОО на уровне УО и на уровне ОО. Обновление банка данных о школьных координаторах.	февраль 2023 года	Наличие приказа о создании рабочей группы	Управление образования, ОО
2.2.	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	2023-2024 г.г., 1 раз в месяц	Протоколы или организационные проекты заседаний группы по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, методисты, руководители ОО
2.3.	Обеспечение участия в региональном мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО (материально-технические, кадровые).	По плану Министерства образования и науки КЧР, в течение года	Обеспечено участие 100% ОО в региональном мониторинге готовности ОО Балтасинского района к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО и ФОП СОО.	Управление образования, методисты, руководители ОО

2.4.	Анализ результатов регионального мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО (самодиагностика)	март 2023	Обсуждение результатов анализа на совещании руководителей, завучей. По итогам анализа приняты управленческие решения, оказана методическая помощь ООО, имеющим низкий уровень готовности к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	УО, ИМО
2.5.	Проведение мониторинга исполнения планов по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО в образовательных организациях	Апрель 2023 Август 2023	Проведен мониторинг исполнения планов, составлена аналитическая справка, проанализированы результаты с руководителями ООО	УО, ОО
2.6.	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО (по организационному и методическому сопровождению рабочих групп, по выявлению дефицитов при введении ФОП)	2023-2024 г.г.  1 раз в месяц	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, методисты, руководители ОО
2.7.	Организация контрольных выездов в ОО с низким уровнем готовности к введению ФГОС СОО	Май-июнь, 2023	Повышение уровня готовности школ с низким уровнем готовности к введению ФГОС СОО	Рабочая группа
2.8.	Проведение оценки готовности образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФОП	Апрель, август 2023	Проводится оценка готовности ОО  Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФОП	УО, ОО
2.9.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО	координатор по УМК

2.10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам	координатор по УМК
2.11.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, далее ежегодно	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО	Администрация школы, школьный координатор, руководители МО
<b>3</b>	<b>Консультационно -методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО</b>			
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО (выездные и в формате ВКС)	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФОП	Управление образования, методисты, руководители ОО, руководители РМО
3.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ ФГОС СОО и ФОП СОО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, методисты
3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	2023-2024 г.г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО, в ОО	Управление образования, руководители ОО, руководители РМО
3.4.	Проведение заседаний районных и школьных методических объединений (Активизация (организация) работы муниципальных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников)	В течение года	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	Руководители ОО, руководители РМО, ШМО
3.5.	Организация и проведение муниципальных научно- практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФОП и других образовательных событий	март-август 2023 г.	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя	ОО

3.6.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФОП	май – июнь 2023 г.	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФОП на территории Балтасинского муниципального района	ИМО, ОО
3.7.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФОП	август 2023 г.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе	ИМО, ОО
3.8.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Август, ежегодно	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ	Зам. по УР
3.9.	Содействие организации использования учителями- предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий	Руководители РМО, учителя- предметники
3.10.	Формирование плана- графика по КПК, включенных в процесс введения ФГОС СОО и ФОП СОО	По плану МОиН РТ	Повышение квалификации ( план- график, заявка)	ИМО, зам. по УР
3.11.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО: - проведение анализа уроков в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций с целью новых достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов;	Постоянно	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь	ИМО, РМО, зам. по УР
<b>4</b>	<b>Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО</b>			

4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	март –июнь 2023г.	Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО ( мониторинг )	Координатор по ФГОС, ОО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО	По графику МОиН РТ Март- июнь 2023г	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам Наличие документов о КПК педагогических и руководящих кадров	ИМО, Руководители ОО
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО: – для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; – руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей	Постоянно (по плану МОиН РТ ) Март -Апрель 2023 г	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, методисты, руководители ОО
<b>5</b>	<b>Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО</b>			
5.1.	Информирование родителей и общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность родителей и общественности о введении обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Управление образования, ИМО, руководители ОО

5.2.	Размещение на сайтах ОО, Управления образования, плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО	февраль 2023г.	Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО на сайтах	Управление образования, руководители ОО
5.3.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	2023-2024 гг.	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся	Управление образования, руководители ОО
5.4.	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Руководители ОО, РМО
<b>6</b>	<b>Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО</b>			
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОО
<b>7</b>	<b>Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО</b>			
7.1.	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	2023- 2024 г.г., один раз в год	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Руководители ОО
7.2.	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	февраль -август 2023 – 2024г.г.	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	ИМО, руководители ОО
7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО	Руководители ОО



7.4.	Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО	Постоянно	Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО	Управление образования, ИМО, ОО
8.	<b>Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</b>			
8.1.	Утверждение «Критериев готовности образовательной организации к ведению ФГОС СОО»	Февраль, 2023 г.	Утверждены критерии	Управление образования
8.2.	Мониторинг готовности образовательной организации к ведению ФГОС СОО	Май, август 2023 г.	Проведен мониторинг готовности к ведению ФГОС СОО	Управление образования, ОО
8.3.	Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО	Март – август 2023г	Обеспечено участие ОУ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Управление образования, ОО
8.4.	Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге реализации образовательными учреждениями обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023 г.	Обеспечено участие ОУ в промежуточном контроле качества реализации обновленного ФГОС СОО	Управление образования, ОО