

УТВЕРЖДАЮ
Приказ от 28.02.2022г. № 11
Директор МБОУ «Данауровская НШ-ДС»
Н.Г.Нигматуллина



**План мероприятий (дорожная карта)
по введению обновленного федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в работу
МБОУ «Данауровская начальная школа – детский сад»
Чистопольского муниципального района РТ**

Цель: создание организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий реализации нового ФГОС НОО, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС НОО	Директор	Февраль 2022 год	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС НОО за период 2022–2027 годов	Директор	Март 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС НОО
3.	Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новому ФГОС НОО	Классный руководитель	Май 2022 года	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новому ФГОС НОО

4.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	Директор	Март 2022 года	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований нового ФГОС НОО
5.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Директор	Март-июнь 2022 года	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации нового ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Директор Педагог-библиотекарь	До 01.09.2022 года	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации нового ФГОС НОО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
7.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО	Директор	Март 2022 года	Аналитическая справка директора

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО

1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новый ФГОС НОО	Директор	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО
2.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Директор	Июнь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Директор	До 01.09.2022 года	Устав школы
4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО	Директор	До 01.09.2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС НОО
5.	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации	Директор Председатель профсоюза	До 01.09.2022 года	Должностные инструкции
6.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	Директор	До 01.05.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

7.	Утверждение основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной работы, программ формирования УУД на заседании педагогического совета	Директор	До 01.09.2022 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
8.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 класса по новому ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год	Директор	До 01.09.2022 года	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.
9.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 класса на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	Директор	До 31.08.2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 класса
10.	Утверждение списка УМК для уровня НОО	Директор	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровня НОО с приложением данного списка
11.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Директор	До 01.09.2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения

	обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС НОО			<p>комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных</p>
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО				
1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	Руководитель МО	До 31.08.2022 года	<p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>
2.	Изучение нормативных документов по переходу на новый ФГОС НОО педагогическим коллективом	Руководитель МО	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО ежегодно	<p>План работы МО.</p> <p>Протоколы заседаний МО</p>
3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Руководитель МО	В течение учебного года	<p>План работы МО</p> <p>Протоколы заседаний МО</p>
4.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	Директор	В течение учебного года	<p>План работы МО</p> <p>Аналитическая справка руководителя МО</p>

5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Директор	В течение учебного года	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
6.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новый ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Директор	До 01.09.2022 года	План ВШК на учебный год Аналитические справки по итогам ВШК
7.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новый ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО	Директор	До 01.09.2022 года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО

1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	Директор	До 01.05.2022 года	Аналитическая справка директора
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	Директор	До 01.05.2022 года	Аналитическая справка директора
3.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новому ФГОС НОО: разработка и реализация	Директор	До 01.09.2022 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО Аналитическая справка директора

	ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО			
4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Директор	До 01.08.2022 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО				
1.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО	Директор	В течение всего периода	Сайт школы Пакет информационно-методических материалов
2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС НОО	Директор	В течение всего периода	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в фойе школы
3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО	Директор	В течение всего периода	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в фойе школы
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение				
1.	Формирование материально-технической базы	Директор	В течение всего периода	Материальная база, соответствующая требованиям к условиям реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО