

Дорожная карта

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

«Д/с «Солнышко» с. Новоникольск»

И.М. Кузнецова



Дорожная карта введение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

МБДОУ «Д/с «Солнышко» с. Новоникольск»

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Организационное обеспечение введения ФГОС ДО		
	Изучение педагогами ДОО нормативных документов Минобрнауки России и материалов ФИРО по введению ФГОС ДО	По мере поступления материалов	Заведующий
	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	январь	Заведующий
	Участие педагогов в районных, городских семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО	В соответствии с городским и районным графиком	Заведующий
2	Нормативно- правовое обеспечение по введению ФГОС		
	Разработка и утверждение плана по введению ФГОС	Январь 2014г	Заведующий
	Изучение нормативно- правовой базы по введению ФГОС	Январь- февраль 2014г	Заведующий
	Внесение изменений в нормативно – правовую базу ДОО	В течение 2014г	Заведующий
	Проведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль – май 2014г	Заведующий, председатель профкома
	Разработка образовательной программы дошкольного образования с учетом требований	По мере утверждения	Заведующий, председатель

ФГОС, сетки занятий, календарного учебного графика, рабочих программ	примерной ООП МО и НРФ	профкома
--	------------------------	----------

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО	В течение 2014 – 2015г	Заведующий
	Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий	В течение 2014- 2015г	Заведующий
	Участие в работе республиканских семинаров и курсов по проблеме введения ФГОС	В течение учебного года	Заведующий
4	Методическое обеспечение введения ФГОС ДО		
	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ к условиям реализации и результатам освоения программ	Январь - март	Заведующий
	Проведение с педагогами ДОО консультаций, семинаров и прочих методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО	В течение года	Заведующий
	Обсуждение публикаций о ФГОС в методических и периодических изданиях	По мере выхода новых материалов	Заведующий
	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО	Обновление информации по мере поступления материалов	Заведующий
	Собрать методическую литературу в соответствии ФГОС	В течение года	Заведующий, воспитатель
5	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
	Анализ материально – технического обеспечения ДОО на соответствие требованиям ФГОС	Январь март 2014г	заведующий

	Анализ предметно – развивающей среды ДОО на соответствии требованиям ФГОС	Январь март	Заведующий, воспитатель
	Анализ учебно – методического обеспечения ДОО на соответствие требованиям ФГОС	Январь март	Заведующий
	Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС	В течение 2014 -2015гг	Заведующий
	Информирование родителей (законных представителей) о введении реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний.	В течение года	Заведующий ,воспитатели