

ПРИНЯТО:

на заседании

педагогического совета

МАДОУ «ЦРР-д/с №44»

Протокол № 3От « 05 » 02 20 14 г.**УТВЕРЖДАЮ:**

Заведующий МАДОУ

«ЦРР-д/с №44»

Е.Л.Макарова

Приказ

№ 291/1 от « 5 » 02 20 14 г.**ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ****(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)****ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАДОУ «ЦРР - д/с №44 «Росинка»**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки исполнения	Результат
Создание нормативно- правового, методического и аналитического обеспечения внедрения ФГОС ДО				
1.	Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Заведующая, старший воспитатель	Декабрь 2013г.	Приказ, план
2.	Изучение нормативно - правовой базы, регламентирующей деятельность ДО в соответствии с ФГОС.	Заведующая, старший воспитатель	В течение 2014 г.	Информативный материал на бумажных и электронных носителях, приказы, письма
3.	Внесение изменений в нормативно- правовую базу деятельности ДО	Заведующая	В течение 2014 г.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДО
4.	Создание и утверждение положения о работе рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования и разработке образовательной программы	Заведующая	Январь 2014г.	Положение
5.	Приведение должностных инструкций работников ДО в соответствии с требованиями ФГОС	Заведующий	В течение 2014г.	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ДО
6.	Разработка образовательной программы ДО в соответствии с требованиями ФГОС	Старший воспитатель, рабочая группа	В течение 2014г.	Программа

7.	Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО	Заведующая, старший воспитатель	Январь, февраль 2014г.	Аналитическая информация
8.	Проведение информационно-консультативных семинаров, совещаний, педчасов	Заведующая, старший воспитатель	В течение 2014г.	План методической работы
9.	Методическое сопровождение введения ФГОС	Старший воспитатель	В течение 2014г.	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС
10.	Мониторинг подготовки к введению ФГОС ДО	Старший воспитатель	Май 2014г.	План контроля
11.	Разработка и утверждение рабочих программ специалистов	Старший воспитатель	Январь- август 2014г.	Наличие программ, протоколы педсоветов, приказ
Организационно- информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования и разработке образовательной программы (ОП)	Заведующая	Январь 2014г.	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО и ОП, определение функций рабочей группы
2.	Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО	Заведующая, старший воспитатель	Январь – март 2014г.	Аналитическая информация
3.	Комплектование библиотеки методического кабинета в соответствии с ФГОС	Заведующая, старший воспитатель	В течение 2014г.	Наличие методической литературы для реализации ФГОС
4.	Организация участия педагогов в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	Старший воспитатель	В течение 2014г.	Материалы семинаров, конференций, совещаний, городского, регионального и федеральных уровней
5.	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом.	Старший воспитатель	В течение 2014г.	Создание условий для ликвидации профессиональных затруднений
6.	Информирование общественности через СМИ	Заведующая,	В течение 2014г.	Публикации

	о подготовке к введению и порядке перехода МАДОУ на ФГОС ДО	старший воспитатель		
7.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Заведующая, старший воспитатель	В течение 2014г.	Размещение публичного отчета на сайте МАДОУ
Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования				
1.	Составление плана повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС	Заведующая, старший воспитатель	Март 2014г.	План-график
2.	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке и введения ФГОС ДО	Старший воспитатель	В течение 2014г.	Трансляция опыта работ
3.	Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО	Заведующая, старший воспитатель	В течение 2014г.	Информационная справка
4.	Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО	Старший воспитатель	В течение 2014г.	Банк данных
5.	Создание моделей образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО	Заведующая, старший воспитатель, рабочая группа	В течение 2014г.	Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС
Создание материально – технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО				
1.	Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ОП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Заведующая, зам.зав. по АХЧ	В течение 2014г.	Информационная справка
2.	Анализ учебно-методического обеспечения ДОО на соответствие требованиям ФГОС ДО	Заведующая, старший воспитатель	Январь, февраль 2014г.	Информационная справка
3.	Анализ предметно – развивающей среды ДОО на соответствие требованиям ФГОС ДО	Заведующая, старший воспитатель	Январь - март 2014г.	Информационная справка
4.	Создание материально – технического образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО	Заведующая, старший воспитатель	В течение 2014г.	Информационная справка