

Принято
на педагогическом совете
МБДОУ «Д/с №37 «Сказка»
Протокол № 7 от «28» апреля 2014 г.

«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ «Д/с №37 «Сказка»
Л.П. Маркина
Приказ № 52 от «30» апреля 2014 г.



**ПЛАН-ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ «Д/с №37 «Сказка» НА 2014 - 2015 Г.Г.**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования и разработке образовательной программы (ОП)	Март 2014 г	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО и ОП
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО	апрель 2014 г	Ст. воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014/ 2015 уч. года	заведующий	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Март 2014	Ст. воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях	Апрель 2014	Старший воспитатель Учителя начальных классов средней		План перехода

	реализации ФГОС		школы №3		
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	апрель	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах	В течение 2014/2015 учебного года	Ст. воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
8	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014/2015 учебного года	Ст. воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	В течение 2014/2015 учебного года	Ст. воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
10	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014/2015 учебного года	Ст. воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
11	Разработка , утверждение на педагогическом совете основной образовательной программы МБДОУ на переходный период	Август 2014	Ст. воспитатель рабочая группа	Наличие ОП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

12	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2015 г	Ст. воспитатель	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС ДО,	В течение учебного года	Ст. воспитатель педагог - психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ	2014-2015 годы.	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Август 2014	Заведующий		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО, в 2014/2015 учебном году	По плану УО	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение семинара «Введение ФГОС ДО дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Июнь 2014.	Ст. воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	В течение учебного года	Ст. воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы

5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО.	В течение учебного года	заведующий Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
6	Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО	В течение года	заведующий Ст. воспитатель		Информационная справка
7	Формирование опыта педагогов	В течение года	Ст. воспитатель		Банк данных
3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО					
1	Обеспечение оснащённости МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	2014-2015 годы	заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	2014-2015 годы	Завхоз	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	2014-2015 годы	Ст. воспитатель	Оснащённость ОП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка

4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	постоянно	Ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	постоянно	Ст. воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБОУ
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС ДО дошкольного образования	В течение года	Ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБОУ
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего по ДВ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО в МБДОУ	апрель 2015г	заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте МБОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ на новые ФГОС ДО	В течение года	Администрация МБДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Публикации