



«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ

«ЦРР-д/с №51 «Радуга»

Сахавова Г.И.

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ «ЦРР – д/с № 51 «Радуга»
г. Альметьевск**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март -август 2023	Заведующий Старшие воспитатели
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	Заведующий Старшие воспитатели
3	Издание приказа по разработке и внедрению ОПП МБДОУ «ЦРР-Д/С № 51 «РАДУГА» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Март 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	Заведующий Старшие воспитатели
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023	Заведующий Старшие воспитатели
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП	Март – август 2023	Старшие воспитатели
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Май Август 2023	Старшие воспитатели
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий Старшие воспитатели
9	Издание приказа о реализации ООП ДОУ	Август 2023	заведующий
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Старшие воспитатели
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Апрель Июнь 2023	Заведующий

13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – Июль 2023	Старшие воспитатели
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Март –Май 2023	Старшие воспитатели
3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации ООП ДО	Март – Август 2023	Заведующий
16	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март – Август 2023	Старшие воспитатели
17	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ специалистов в соответствии с ФОП	Апрель - Август 2023	Старшие воспитатели, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
18	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-Май 2023	Старшие воспитатели, рабочая группа
19	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март – Август 2023	Старшие воспитатели
20	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Май – Август 2023	Старшие воспитатели, воспитатели
21	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Ответственный за сайт
5. Материально-техническое обеспечение			
22	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Март - Август 2023	Заведующий
23	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - Август 2023	Заведующий Зам.зав.по ХР
24	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель - 2023	Старшие воспитатели