

Принято
педагогическим советом МБДОУ
общеразвивающего вида
№17 «Ромашка»
Протокол № ____ от _____

Утверждаю
Заведующая МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида
№17 «Ромашка»
_____ А. А. Галеева

Приказ № ____ от _____

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Введение
Федерального государственного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)
в МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида
№ 17 «Ромашка»
на 2014-2016 гг.

Цель: введение ФГОС дошкольного образования.

Задачи:

1. Организация информационного и методического сопровождения реализации ФГОС ДО;
2. Разработка организационно-управленческих решений, регулирующих реализацию ФГОС ДО;
3. Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регуливающими реализацию ФГОС ДО.

Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС ДО.

№ п/п	Содержание	Сроки	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов, ответственные
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	10.05.2014	Определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО. Положение о рабочей группе. Заведующий ДОУ.
2.	Проведение анализа стартовых условий реализации ФГОС ДО: 1.Предметно-пространственная среда в ДОУ. 2.Психолого-педагогические условия в ДОУ.	Октябрь 2014	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Старший воспитатель, Завхоз Ст. медсестра Рабочая группа
3.	Формирование банка нормативно-правовых документов (федеральных, региональных, муниципальных), регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	По мере поступления	1.Закон об образовании. 2.ФГОС ДО. 3.Приказ о поэтапном переходе на ФГОС ДО (создание рабочей группы) 4.Проект положения о рабочей группе	Заведующий ДОУ
4.	Разработка на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы ДОУ	Сентябрь 2015	Разработка Основной образовательной программы	Старший воспитатель
5.	Использование примерных образовательных программ из реестра для составления основной общеобразовательной программы (ООП) ДО	2014-2016 гг.	Основная образовательная программа ДО	Старший воспитатель
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса.	02.09. 2014	Наличие календарно-тематических планов	Планы, рабочая группа
7.	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Выявление положительных и отрицательных результатов	Отчеты

Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО.

№ п/п	Содержание работы	сроки	Ожидаемые результаты	Форма отчетных документов, ответственные
-------	-------------------	-------	----------------------	--

1.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами по вопросам перехода на ФГОС ДО, переподготовка педагогических кадров, не имеющих профильного образования, в соответствии с законодательством.	2014-2016 гг	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Заведующий, старший воспитатель
2.	Организация педагогических советов, педагогических часов, семинаров-практикумов, консультаций по внедрению ФГОС ДО в педагогический процесс	2014-2016 г.г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса.	Старший воспитатель
3.	Участие педагогов в on-line семинарах, вебинарах.	2014-2016 г.г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса	Заведующий, старший воспитатель
4.	Участие в конкурсах методических разработок по реализации ФГОС ДО.	2014-2016 г.г.	Пополнение банка методического и практического опыта по реализации ФГОС ДО	Старший воспитатель, педагоги

Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО.

№ п/п	Содержание работы	сроки	Ожидаемые результаты	Форма отчетных документов, ответственные
1.	Создание условий для доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Информированность педагогов в вопросах ФГОС ДО	Заведующий
2.	Информирование общественности через СМИ, на сайте ДОУ о подготовке введению и порядке перехода ФГОС ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Старший воспитатель
3.	Обеспечение публичной отчетности по итогам деятельности ДОУ за год, отражающий ход введения ФГОС ДО.	Июнь 2015	Публичный доклад	Заведующий, старший воспитатель

Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО.

№ п/п	Содержание работы	сроки	Ожидаемые результаты	Форма отчетных документов, ответственные
1.	Финансовое, материально-техническое обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса, нормативно-правовой базы.	2014-2016 гг	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Заведующий
2.	Привлечение дополнительных финансовых средств за счет расширения сети дополнительных платных услуг.	2014-2016 гг	Обогащение материально-технической базы реализации ФГОС	Заведующий

