

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ «Багаевский
детский сад»

Кайбицкого муниципального района РТ»
Н.Б. Андреева



**План-график введения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в Кайбицком муниципальном районе.**

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Багаевский детский сад» Кайбицкого муниципального района РТ» необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты
			МБДОУ «Багаевский детский сад» Кайбицкого муниципального района РТ»
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Декабрь 2013 - май 2014	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования.

1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Апрель -май 2014	Участие в опросах.
1.3.	Методические рекомендации по разработке Основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО	Февраль - июнь 2014	Использование методических рекомендаций в практической деятельности.
1.4.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в «Багаевском детском садике»	Май 2014 - декабрь 2016	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования.
1.5.	Методические рекомендации о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для МБДОУ развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.	Ноябрь 2014	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды.

			Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО.
1.6.	Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Постоянно, после утверждения приказа МО и Н РТ	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования.

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1	Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО	май 2014	Создание рабочей группы ДОО по ведению ФГОС ДО
2.2.	Деятельность "пилотной площадки" в Кайбицком муниципальном районе по введению ФГОС ДО	Январь 2014 - декабрь 2014	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителя и педагогов МБДОУ по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014- декабрь 2016	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации.
3.2.	Использование методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников МБДОУ	Июль 2015	Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников.

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1.	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО.
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2013- декабрь 2015	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО.