

ПЛАН
работы инновационной площадки РИП КРМК
на 2023 год

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|---|-----------------|---|
| Организационная работа: | | |
| Пополнение нормативно-правовой базы. Издание приказа о продолжении работы республиканской инновационной площадки РИП КРМК | Январь 2023 | Тетрашвили С.В. Низамутдинова Е.В. Коклюгина Н.А. |
| Анализ результатов работы инновационной площадки за 2022 год. | Январь 2023 | Тетрашвили С.В. Низамутдинова Е.В. Коклюгина Н.А. |
| Постановка целей этапа работы проекта | Январь 2023 | Тетрашвили С.В. Низамутдинова Е.В. Коклюгина Н.А. |
| Утверждение плана работы инновационной площадки на этапе реализации проекта | Февраль 2023 | Тетрашвили С.В. Низамутдинова Е.В. Коклюгина Н.А. |
| Прием заявлений | до 15.02.2023 | Низамутдинова Е.В. |
| Обработка поступивших заявлений, уточнение тем | до 25.02.2023 | Низамутдинова Е.В. |
| Прием планов участия в РИП | до 20.03.2023 | Низамутдинова Е.В. |
| Изучение опыта работы по направлению инновационной деятельности | В течение года | Тетрашвили С.В. Низамутдинова Е.В. Коклюгина Н.А. |
| Вебинар по промежуточному контролю деятельности участников РИП | Апрель 2023 г | Низамутдинова, Е.В. Тетрашвили СВ |
| Подготовка буклетов и памяток по теме инновационного проекта | В течение года | Тетрашвили С.В. Низамутдинова Е.В. Коклюгина Н.А. |
| Подготовка сертификатов участия в работе РИП, подготовка сборника материалов РИП | июнь 2023 | Низамутдинова Е.В. Набаткина Е.П. |
| Методическая работа: | | |
| 27.02.2023 – установочный веб семинар (25 участников РИП) | Февраль | Тетрашвили С.В. Низамутдинова Е.В. |
| Оказание методической помощи педагогам по темам самообразования | В течение года | Тетрашвили С.В. Низамутдинова Е.В. Садыкова Р.З. Липатова О.А. |
| Назначение научных руководителей | 01.03.2023 | Мухаметов К.Б. |
| Информирование участников РИП о проведении Республиканского профессионального конкурса «Мастерская новаторов» | 21.02.2023 | Набаткина Е.П. |
| Подготовка материалов на участие в | В течение года | Низамутдинова Е.В. |

| | | |
|--|--|---|
| конкурсах различного уровня | | |
| Проведение Республиканского профессионального конкурса «Мастерская новаторов» | 16. 03.2023 | Низамутдинова Е.В. |
| Заседание рабочей группы | В течение года/не реже 1 раза в месяц | Тетрашвили С.В. Низамутдинова Е.В. Коклюгина Н.А. |
| Организация консультаций по направлению программы инновационной деятельности | В течение года | Коклюгина Н.А. Тетрашвили С.В. Низамутдинова Е.В. Липатова О.А. Садыкова Р.З. |
| Корректировка программных материалов на основании приказа № 762 | В течение года | Тетрашвили С.В. Низамутдинова Е.В. Коклюгина Н.А. Липатова О.А. Садыкова Р.З. |
| Пополнение информации на сайте | В течение года | Тетрашвили С.В. Низамутдинова Е.В. |
| Обучение педагогов на курсах повышения квалификации | В течение года | Коклюгина Н.А. |
| Информирование участников РИП о проведении отчетной научно-практической конференции о результатах работы РИП | май 2023 г | Набаткина Е.П. |
| Представление и демонстрация инновационного продукта на РИП | 29 мая 2023 г. | Участники РИП |
| Проведение отчетной научно-практической конференции о результат работы РИП | 30 мая 2023 г | Низамутдинова Е.В. Коклюгина Н.А. Тетрашвили СВ. |
| Трансляция опыта: Проведение отчетной научно-практической конференции о результат работы РИП Проведение тематической научно-практической конференции | сентябрь-октябрь 2023 г ноябрь 2023 г | Рабочая группа |
| Контрольно-аналитическая деятельность: | | |
| Оперативный контроль за условиями работы инновационной площадки | В течение года | Низамутдинова Е.В. Коклюгина Н.А. Тетрашвили С.В. |
| Контроль за организацией и проведением образовательной деятельности в группах по направленности | В течение года | Низамутдинова Е.В. Коклюгина Н.А. Тетрашвили С.В. |
| Отчеты участников РИП | 31.05.2023 г | Набаткина Е.П. |

| | | |
|--|--------------|---|
| Экспертное заключение научных руководителей об инновационных продуктах участников | 15.06.2023 г | Липатова О.А. Садыкова Р. З. |
| Подготовка сертификатов участникам | до 30.06.23 | Низамутдинова Е.В. |
| Отчеты участников рабочей группы по итогам практико-ориентированного этапа | Декабрь 2023 | Низамутдинова Е.В. Коклюгина Н.А. Тетрашвили С.В. |
| Сводный отчет по КРМК по итогам работы инновационной площадки за 2022-2023 учебный год | Декабрь 2023 | Тетрашвили С.В. Низамутдинова Е.В. Коклюгина Н.А. |