



Директор Ключевской НШ-ДС Л.Х.Магурова

Дорожная карта подготовки к реализации ФГОС НОО МБОУ Ключевской НШ-ДС с 01.09.2022

Наименование мероприятия	1. Подготовительный этап (сентябрь – декабрь 2021г)												Ожидаемые результаты	Ответственные
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Мониторинг готовности школы к реализации новых ФГОС													Выявлены основные затруднения на подготовительном этапе	Директор
Определение основных изменений в рамках требований новых ФГОС													Подготовлен информационный материал об основных изменениях по ФГОС	Директор
Внесение изменений в ООП НОО													Откорректированы ООП НОО, ООП ООО	Педколлектив
Внесение изменений в программу воспитания													Откорректирована программа воспитания	Директор
2. Основной этап (январь – май 2022 г)														
Тематические педсоветы, совещания при директоре													Проведение семинаров по запросу ОУ	Директор
Методический аудит ООП НОО													Проведен методический аудит, составлены рекомендации по корректировке ООП	Руководитель ШМО
Обсуждение в пед. коллективах проектов примерных РП													Принято решение об использовании РП с учётом специфики ОУ	Директор

Разработка повышения квалификации в рамках требований новых ФГОС																		Разработан учебный график КПК на 2022-2023г.г.	Директор
Составление плана-графика ПК педагогов, комплектование																		Составлен план-график КПК	Директор
3. Аналитический этап (июнь – август 2022 г.)																			
Мониторинг готовности ОУ к переходу на новый ФГОС с 01.09.2022 г.																		Степень готовности ОУ к реализации ФГОС	Директор, руководитель ШМО
Устранение несоответствий требованиям новых ФГОС																		ОУ готовы к реализации ФГОС	Директор, руководитель ШМО