

Рассмотрен на педагогическом совете
МБОУ «Лицей №2»
Протокол № 3 от 30.12.2021
Утвержден приказом № 168 от 30.12.2021
Директор МБОУ «Лицей №2»
Р.В. Зелинский



**План мероприятий (дорожная карта)
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) в МБОУ «Лицей №2» Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации	Ожидаемые результаты
1. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.1	Участие в мероприятиях Министерства образования и науки РТ, ГАОУ ДПО ИРО и Академии наук РТ по	Администрация МБОУ «Лицей №2»	Постоянно	Обновление знаний по содержанию общего образования.
1.2	Создание координационных групп по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Администрация МБОУ «Лицей №2»	Февраль 2022 г.	Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС
1.3	Разработка и утверждение примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	Администрация МБОУ «Лицей №2»		Готовность образовательных программ к сентябрю 2022 года

1.4	Участие в республиканских стажировочных (методических) площадок по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Педагоги лица	Февраль-март 2022 г.	Обсуждение вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ООО
1.5	Участие в муниципальных стажировочных (методических) площадок по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Педагоги лица	Март 2022 г.	Обсуждение вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ООО
1.6	Актуализация плана работы предметных методических кафедр учителей в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО	Руководители ПК	До 1 марта 2022 г.	Приведение планов работы ПК в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО в соответствии с требованиями
1.7	Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожных карт) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по учебным предметам	Администрация МБОУ «Лицей №2»		Наличие Плана мероприятий (дорожных карт) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по учебным предметам
1.8	Определение перечня классов, переходящих на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Администрация МБОУ «Лицей №2»	Июль 2022 г.	База данных лица
1.9	Развитие моделей взаимодействия Лицея и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО И ФГОС ООО	Администрация МБОУ «Лицей №2» Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ Общеобразовательные организации	Постоянно	Наличие и отработка моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта обеспечивающих

		Организации дополнительного образования детей		реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО
1. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
2.1	Изучение методических рекомендаций для методических служб по сопровождению учителя в процессе реализации обновленных ФГОС	Администрация МБОУ «Лицей №2»	Март 2022	Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС
2.2	Анализ используемых учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов и потребностей в финансировании	Администрация МБОУ «Лицей №2»	Май 2022	Составлен перечень учебников
2.3	Изучение и внедрение методических рекомендаций по использованию примерных рабочих программ по учебным предметам	Администрация МБОУ «Лицей №2», руководители ПК	Апрель- июнь 2022	Сформированы и доведены до учителя способы использования примерных рабочих программ по учебным предметам
2.4	Изучение и внедрение методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности	Администрация МБОУ «Лицей №2», руководители ПК	Август 2022	Синхронизированы подходы к организации внеурочной деятельности в Лицее
2.5	Разработка и внедрение онлайн конструкторов рабочих программ по обновленным ФГОС	Администрация МБОУ «Лицей №2», руководители ПК	Март 2022 г.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.

2.5	Разработка и внедрение электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам	Администрация МБОУ «Лицей №2», руководители ПК	Август 2022	Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
2.6	Мониторинг обеспеченности укомплектованности библиотеки учебниками, учебными пособиями, иными образовательными ресурсами на соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Администрация МБОУ «Лицей №2», педагог - библиотекарь	Февраль-март 2022 г.	Соответствие перечню учебников
2. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
3.1	Организация обучения педагогических работников	Администрация МБОУ «Лицей №2»	Февраль- август 2022 г.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения
3.2	Организация и стабильное функционирование системы методического консультирования педагогов "Горячая линия" и проведение ежемесячных заседаний муниципальных координационных групп педагогов	Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ	Постоянно	
3. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
4.1	Участие в совещаниях, семинарах, проводимых МО и Н РТ. ИРО	Администрация МБОУ «Лицей №2»	Постоянно	Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Изучение практик других районов РТ
4.2	Участие в консультативных совещаний с административным корпусом общеобразовательных организаций по организационному и методическому	Администрация МБОУ «Лицей №2»	Постоянно	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в

	сопровождению работ по введению обновленных ФГОС			рамках введения обновленных ФГОС
4.3	Участие в практических семинаров для руководителей, заместителей руководителей и учителей по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	Администрация МБОУ «Лицей №2»	Февраль-август 2022 г.	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
4.4	Участие в республиканском семинаре по итогам апробации примерных рабочих программ со школами – участниками апробации	Администрация МБОУ «Лицей №2»	По плану МО и Н РТ	Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Изучение практик других районов РТ
4.5	Участие в вебинарах «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей»	Администрация МБОУ «Лицей №2»	По графику ИРО РТ	Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей»
4.6	Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО	Администрация МБОУ «Лицей №2»	Постоянно	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному году, занятию.
4.7	Организация заседаний рабочей группы по вопросу совершенствования преподавания учебных предметов	Рабочая группа педагогов	Ежемесячно 2022 г.	Разработаны примерные рабочие программы учебных предметов
4.8	Организация заседаний методического совета МБОУ «Лицей №2»	Администрация МБОУ «Лицей №2»	Ежемесячно 2022 г.	Сформированы предложения и рекомендаций по вопросам организации введения обновленных ФГОС

				Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введения обновленных ФГОС
4. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
5.1	Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием Интернет-ресурсов (официальные сайты Минпросвещения России, научных организаций, подведомственных Минпросвещения России, педагогических университетов и др.), педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др.	Администрация МБОУ «Лицей №2»	В течение года	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС
5.2	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах введения обновленных ФГОС	Администрация МБОУ «Лицей №2»	В течение года	