

**ПЛАН-ГРАФИК
МЕРОПРИЯТИЙ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО МБОУ «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №3 Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан»**

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнен ия	Ответственные
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
1.	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС в МБОУ «Высокогорская СОШ №3»	февраль 2022	Заместитель директора Тимохина О.А.
2.	Проведение педсовета, совещаний по организационному и методическому сопровождению по введению обновленных ФГОС	ноябрь - декабрь 2021, февраль - март 2022	Заместитель директора Тимохина О.А.
3.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	декабрь 2021	Заместители директора
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Март 2022	Заместители директора
5.	Организация участия педагогов школы в вебинарах, семинарах МП РФ, МО и Н РТ, района по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	Январь-май 2022	Заместитель директора Хамитов Т.Р.
6.	Формирование системы мониторинга готовности школы к введению обновленных ФГОС	Март-май 2022	Директор, заместители директора
7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022	Зав. библиотекой Морозова Е. Ф.
8.	Осуществление мониторинга и контроля использования примерных рабочих программ	сентябрь 2022	Руководители ШМО
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
9.	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	январь 2022	Заместитель директора Тимохина О.А.

10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь - март 2022	Директор школы Шеваловский А.В.
III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
11.	Развитие методической службы школы с учетом введения обновленных ФГОС	январь - декабрь 2022	Заместитель директора Тимохина О.А.
12.	Активизация работы школьных методических объединений	январь - декабрь 2022	Руководители ШМО
13.	Организация и проведение научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	январь – май 2022	Заместители директора, руководители ШМО
14.	Отбор и распространение лучших практик реализации ФГОС НОО и ООО в школе	февраль - май 2022	руководители ШМО
15.	Координация взаимодействия школы, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	январь - декабрь 2022	Заместитель директора по ВР Мустакимова А.О.
16.	Проведение инструктажа управленческой команды школы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май - июнь 2022	Директор школы Шеваловский А.В.
17.	Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков по учебным предметам	июнь - декабрь 2022	Заместитель директора Хамитов Т.Р.
18.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	Заместитель директора Хамитов Т.Р.
19.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	руководители ШМО
20.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	систематически	Заместитель директора Хамитов Т.Р.

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
21.	Организация обучения педагогов	ноябрь - декабрь 2021, март - апрель 2022	Заместитель директора Хамитов Т.Р.
22.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	март - август 2022	Заместители директора Хамитов Т.Р. Тимохина О.А. руководители ШМО
V. Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
23.	Внедрение системы мониторинга готовности школы к введению обновленных ФГОС	Март-апрель 2022	Директор школы Шеваловский А.В.
24.	Проведение собеседований с руководителями ШМО	Март - апрель 2022	Заместитель директора Тимохина О.А.
25.	Внедрение системы мониторинга реализации обновленных ФГОС	декабрь 2022	Директор, заместители директора
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования			
26.	Информирование общественности через сайт школы о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в МБОУ «Высокогорская СОШ №3»	Март, 2022, далее ежемесячно	Заместитель директора Хамитов Т.Р.