

**ПЛАН мероприятий (дорожная карта) по созданию и открытию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Убеевская СОШ имени Дементьева П.В.» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: -издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель 2021
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Апрель 2021
3	Создание баннера на официальном сайте школы	Страничка на сайте	Апрель 2021
4	Согласование дизайн- проекта Центра «Точка роста»	Дизайн проект	Апрель 2021
5	Согласование проекта зонирования Центра	Проект зонирования	Март-апрель 2021
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра	Свидетельство о повышении квалификации	Май - июль 2021
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -объявление конкурсных закупочных процедур; -косметический ремонт, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август 2021
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	До 25 августа 2021
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие	Отчет	До 25 августа 2021
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	До 5 сентября 2021
11	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	