

Утверждаю

Директор школы:  Аръяхова М.В.



План

введения ФГОС–2021

в МБОУ «Чувашско - Дрожжановская СОШ» Дрожжановского муниципального района РТ

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Администрация школы	Приказ
Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов	Январь 2022 года, август 2022 года	Администрация школы	Протокол
Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Администрация школы, классный рук.	Протокол
Проведение классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022-2024 годы	Администрация школы, классный рук.	Протокол
Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Январь 2022 года	Рабочая группа	Аналитическая записка
Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Зам. директора по УВР	Аналитические отчеты

Анализ соответствия материальнотехнической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2022 - июнь 2022 года	Директор школы	Аналитическая записка
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов	библиотекарь	Список учебников
Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Январь 2022 - март 2022 года	Зам. директора по УВР	Аналитическая справка
Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Январь 2022 - май 2022 года	Администрация школы	Договор
Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022-2027 годов	Администрация школы	Документы
Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего	По согласованию	Зам. директора по УВР	Протокол
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,	В течение всего периода	Администрация школы	Документы

обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Зам. директора по УВР	Сведения
Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Январь 2022 года	Администрация школы	Приказ
Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Директор школы	Устав
Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 - февраль 2022 года	Администрация школы	Приказ, локальные акты
Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Администрация школы	Должностные инструкции
Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	Зам. директора по УР, Зам. директора по ВР,  Рабочая группа	Протокол, Обр. программа
Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Зам. директора по УР, Зам. директора по ВР, Рабочая группа	Протокол, Обр. программа
Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР, Рабочая группа, учителя предметники, классные рук.	Протокол

Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-ого и 5-ого классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	До 30 мая 2022 года	Зам. директора по УВР	Учебные планы
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год	До 30 мая 2023 года	Зам. директора по УВР	Учебные планы
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год	До 30 мая 2024 года	Зам. директора по УВР	Учебные планы
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 -4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год	До 30 мая 2025 года	Зам. директора по УВР	Учебные планы
Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Зам. директора по УВР	Учебные планы
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1ого и 5-ого классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР, Рабочая группа, учителя предметники	Рабочие программы
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2ого и 6-ого классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР, Рабочая группа, учителя предметники, классные рук.	Рабочие программы

Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-ого и 7-ого классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР, Рабочая группа, учителя предметники, классные рук.	Рабочие программы
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4ого и 8-ого классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР, Рабочая группа, учителя предметники, классные рук.	Рабочие программы
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9ого класса на 2026/2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР, Рабочая группа, учителя предметники, классные рук.	Рабочие программы
Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР, Рабочая группа, учителя предметники, классные рук.	Список
Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Администрация школы	Приказ
Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных,	До 1 сентября 2022 года	Администрация школы, Рабочая группа	Приказ

личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО			
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	Руководители ШМО	План Приказ
Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Зам. директора по УВР, Рабочая группа	План
Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Зам. директора по УВР, Рабочая группа Руководители ШМО	Протокол План ШМО
Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Зам. директора по УВР, Рабочая группа Руководители ШМО	Справка План работы методического совета , План ШМО
Организация работы по психологопедагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Зам. директора по УВР	Справка
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Зам. директора по УВР, Рабочая группа Руководители ШМО	Пакет документов
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Зам. директора по УВР, Рабочая группа Руководители ШМО	Пакет документов

Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Зам. директора по УВР	План, справка
Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Зам. директора по УВР	План, справка
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Зам. директора по УВР	справка
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Зам. директора по УВР	справка
Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Зам. директора по УВР	План – график, справка
Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Администрация школы	Приказ
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Рабочая группа	информация
Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Рабочая группа	информация

Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартальн о в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Зам. директора по УР, Зам. директора по ВР, Рабочая группа	Информация справка
Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материальнотехническом и финансовом обеспечении постепенн ого перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартальн о в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Администрация школы,  Рабочая группа	информация

**6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение 2021-2022 учебного года	Администрация школы,  Рабочая группа	анализ
Обеспечение соответствия материальнотехнической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Директор школы	обеспечение
Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно в течение года	Директор школы	обеспечение
Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно в течение года	Директор школы	обеспечение
Обеспечение соответствия информационно образовательной среды требованиям ФГОС СОО	Постоянно в течение года	Директор школы	обеспечение
Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Март 2022-2027	библиотекарь	обеспечение
Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно в течение года	Администрация школы	Наличие доступа образовательной  Организация к ЭОР



Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно в течение года	Администрация школы	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
---	--------------------------	---------------------	---

**7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Декабрь	Директор школы	смета
Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Сентябрь-декабрь	Директор школы	Локальные акты
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2022	Директор школы	Дополнительное соглашение