

Приложение к приказу от 14.01.2022г. № 10

«Об утверждении дорожной карты введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в МБОУ «Мортовская ООШ» ЕМР РТ

Утверждено на заседании пед.совета
от 28.12.2021
Директор школы _____ Хадиев Ф.В.

**Дорожная карта
введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО) в МБОУ «МОРТОВСКАЯ ООШ» ЕМР РТ
в 2021-2022уч. году**

Наименование мероприятия	Январь	Январь-февраль	февраль - март	март - апрель	апрель - май	май - август	Ожидаемые Результаты	Ответственные
Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса.								
Знакомство с опытом работы регионов по апробации ФГОС. Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО	+	+					Определить алгоритм действий по подготовке введения ФГОС в школе. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по готовности введения ФГОС	Администрация
Разработка и утверждение Плана методической работы по введению ФГОС НОО и ООО МБОУ «Мортовская ООШ» ЕМР РТ	+						Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.	Зам. директора по УР Губайдуллина З.Н.
Разработка нормативно - правового обеспечения учебного процесса по введению ФГОС НОО и ООО.	+						Подготовка проектов приказов о введении ФГОС НОО и ООО	Директор школы Хадиев Ф.В. Зам. директора по УР Губайдуллина З.Н.
Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО и ООО в МБОУ «МОРТОВСКАЯ ООШ» ЕМР	+						Создание рабочей группы по введению и реализации Стандарта Создание и определение функционала рабочей группы по обеспечению перехода школы на	Директор школы Хадиев Ф.В. Зам. директора по УР Губайдуллина З.Н.

Наименование мероприятия	Январь	Январь-февраль	февраль - март	март – апрель	май	май - август	Ожидаемые Результаты	Ответственные
РТ в 2021-2022уч. году							ФГОС НОО и ООО. Утверждение «Плана мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО и ООО в МБОУ «Мортовская ООШ» ЕМР РТ в 2021 – 2022 учебном году» Организация системы контроля и мониторинга введения ФГОС Утверждение Проекта модернизации образовательной системы основной ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения	Директор школы Хадиев Ф.В.Зам. директора по УР Губайдуллина З.Н.
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в школе.	+						Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО и ООО в ОУ. Утверждение Плана-графика разработки и реализации содержания пакетов работ по введению ФГОС	Директор школы Хадиев Ф.В.Зам. директора по УР Губайдуллина З.Н.
Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.		+					Осуществление необходимого для реализации ООП НОО и ООО ресурсного обеспечения ОУ.	Директор школы Хадиев Ф.В.Зам. директора по УР Губайдуллина З.Н.
Участие в определении необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.						+	Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО и ООО.	Администрация
Разработка на основе ФГОС Основной образовательной программы начального общего и основного общего образования МБОУ «Мортовская ООШ» ЕМРРТ				+			Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО МБОУ «Мортовская ООШ» ЕМР РТ	Рабочая группа.
Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы: - должностные инструкции педагогических работников; иные документы	+	+					Подготовка проектов изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы.	Администрация

Наименование мероприятия	Январь	Январь-февраль	февраль - март	март - апрель	май	май - август	Ожидаемые Результаты	Ответственные
Реализации Учебного плана для 5 класса школы в условиях введения ФГОС ООО						+	Реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом и пятом классах	Администрация
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО и ООО.								
Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей 5-9 классов и членов администрации школы по вопросам ФГОС НОО и ООО.		+	+	+	+	+	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО.	Администрация
Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО и ООО.		+	+	+	+	+	Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС ООО.	Рабочая группа
Участия педагогов и руководителя школы в мероприятиях регионального и муниципального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО и ООО.		+	+	+	+	+	Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО и ООП ООО.	Администрация
Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО								
Подготовка распорядительных документов, определяющих (устанавливающих): • стимулирование труда в школе.						+	Использование нормативов финансирования на основе НСОТ.	Директор школы Хадиев Ф.В.
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО								
Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	+	+	+	+	+	+	Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.	Директор школы Хадиев Ф.В.
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы.	+	+	+	+	+	+	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС НОО и ООО.	Директор школы Хадиев Ф.В.

Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО.							+	Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО.	Директор школы Хадиев Ф.В.
Обеспечение доступа школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	+	+	+	+	+	+	+	Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО и ООП ООО.	Администрация
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	+	+	+	+	+	+	+	Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.	Администрация
Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО и ООО.									
Проведение диагностики готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.		+					+	Определение уровня готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО на основании заполнения карт самооценки.	Зам. директора по УР Губайдуллина З.Н. Рабочая группа.
Создание системы взаимодействия школ и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.								Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся.	Зам. директора по УР Губайдуллина З.Н.
Участие в муниципальной системе мониторинга результатов освоения ООП НОО и ООП ООО.							+	Получение объективной информации о ходе и результатах освоения ООП НОО и ООО.	Администрация
Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО и ООО.							+	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО и ООО.	Администрация
Публичная отчетность школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО.							+	Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО и ООО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО.	Администрация
Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании ООП НОО и ООП ООО.							+	Привлечение общественности к разработке ООП НОО и ООП ООО.	Администрация

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ООО	Постоянно
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 г.
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Январь 2022г.
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	Январь 2022г.
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС НОО и ООО	Январь 2022

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Март 2022г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, которые будут использоваться в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования	Апрель 2022г.
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	Апреля 2022г.
4.	Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022 г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО и ООО	Январь 2022г.
6.	Определение оптимальной организации образовательного процесса, обеспечивающей модель организации внеурочной деятельности обучающихся	Февраль 2022г.
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	В течение уч.года

8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга на 2021-2022 учебный год	Март 2022г.
9.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Раз в четверть
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022г.
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	По выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего, основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Февраль 2022г.
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы.	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС НОО и ООО в Публичный отчет школы	Июнь 2022г.
Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	Поэтапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС ООО.	Постоянно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование классных кабинетов для учащихся 1 и 5 классов	До августа 2022г.
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

**Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений
и дополнений**

Единичные проекты	На 2021-2022 учебный год						
	январь	февраль	март	апрель	май		
Разработка предметных образовательных программ							
Разработка модели внеурочной деятельности.							
Разработка учебного плана							
Разработка планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования							
Разработка программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования							
Разработка программы духовно-нравственного развития обучающихся на ступени основного общего образования							
Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни							
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного общего образования							

Продолжительность работы

Резерв времени

