

ПРИНЯТО

на заседании педагогическим советом
МБОУ «Старокуклюкская основная
школа» ЕМР РТ

Протокол № 2
от 29.10. 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУ «Старокуклюкская
основная школа» ЕМР РТ
Г.Р.Бахметова
Введено в действие приказом
№ 125 от 29 октября 2021 г.

План мероприятий (дорожная карта) по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Формы подведения итогов/документы
1	Создание рабочей группы по организации работы и введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования	Сентябрь 2021	Директор	Приказ о создании рабочей группы Положение о рабочей группе по организации работы и внедрению ФГОС НОО и ООО
2	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к введению обновленного ФГОС НОО и ООО.	Октябрь-ноябрь 2021 г	Директор	Приказ об утверждении плана-мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленный ФГОС НОО и ООО
3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Рабочая группа	Листы ознакомления
4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов
5	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов	В течение всего периода	Председатель рабочей группы, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и	Методические материалы, презентации, памятки по внедрению ФГОС НОО и ООО, протоколы собраний

			основного общего образования	
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий для реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь-июнь 2022	Председатель рабочей группы, заместитель директора по УР	Аналитическая справка
7	Педагогический совет «Переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования»	Ноябрь 2021	Председатель рабочей группы, заместитель директора по УР	Протокол педагогического совета
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах	В течение всего периода внедрения ФГОС	Председатель рабочей группы, заместитель директора по УР	Инструктивно-методические материалы
9	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно до 2027 г до 1 сентября	Заместитель директора по УР	План методической работы.
10	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО, на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 31.05. 2022	Председатель рабочей группы, заместитель директора по УР, курирующий вопросы начального общего образования, основного общего образования	Образовательная программа начального общего образования, основного общего образования
11	Разработка приказов, локальных актов,	До 31.05. 2022	Председатель	Приказы, локальные акты и т.д.

	регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО		рабочей группы, заместитель директора по УР	
12	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022г	Рабочая группа	«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», Протокол педсовета, приказ об утверждении Положения
13	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-го и 5-го классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30.08.2022	Рабочая группа	Учебные планы НОО, ООО. Планы внеурочной деятельности
14	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год.	До 30.08.2023	Рабочая группа	Учебные планы НОО, ООО. Планы внеурочной деятельности
15	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30.08.2024	Рабочая группа	Учебные планы НОО, ООО. Планы внеурочной деятельности
16	Разработка учебных планов, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2026/27 учебный год	До 30.08.2026	Рабочая группа	Учебные планы НОО, ООО. Планы внеурочной деятельности
17	Разработка учебного плана, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30.08.2025	Рабочая группа	Учебные планы НОО, ООО. Планы внеурочной деятельности
18	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	Ежегодно до 2027 г до 1 сентября	Заместитель директора по УР, учителя	Рабочие программы по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности
19	Актуализация планов ВШК, ВСОКО,	До 31.08.2022	Председатель	Планы работы школы

	методической работы, плана работы ОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО на 2022/2023 учебный год		рабочей группы, заместитель директора по УР	
20	Внесение в план-график курсовой подготовки педагогических кадров курсы в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО, прохождение педагогами курсов	В течение года	Председатель рабочей группы, заместитель директора по УР	План-график курсовой подготовки
21	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций	До 1 сентября 2022 г	Рабочая группа	Должностные инструкции
22	Размещение на официальном сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Заместитель директора по УР, учитель информатики	Размещение информационных и методических материалов
23	Информирование родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Заместитель директора по УР, учитель информатики	Сайт ОО
24	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022-2027гг	Директор, заместитель директора по УР	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников