

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году
МБОУ «Казанбашская ООШ» Арского МР РТ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Камалов Р.Р.	Приказ директора школы	06.04.2021
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Камалов Р.Р. Загрияева Г.М.	План мероприятий	Апрель 2021 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Камалов Р.Р. Загрияева Г.М.	Медиаплан информационного сопровождения	Апрель 2021 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Камалов Р.Р. Загрияева Г.М.	Положение о деятельности Центра	Апрель 2021 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Камалов Р.Р. Загрияева Г.М.	Проект зонирования	Апрель 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Камалов Р.Р. Загрияева Г.М.	Проект зонирования	Апрель 2021 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Камалов Р.Р. Загрияева Г.М.	Приказ директора	06.04.2021 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Камалов Р.Р. Загрияева Г.М.	Приказ директора	Апрель 2021 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Камалов Р.Р.	Заявки на финансирование	Апрель 2021 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Камалов Р.Р. Загрияева Г.М.	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2021 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Камалов Р.Р. Загрияева Г.М.	Проектно-сметная документация	Апрель 2021 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Камалов Р.Р.	Отчеты	Май – июль 2021 г.

2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Камалов Р.Р. Загรีева Г.М..	Заявка	Апрель 2021 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Камалов Р.Р. Загріева Г.М.	Акт	01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Камалов Р.Р. Загріева Г.М.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Камалов Р.Р. Латыпова Р.Г. Агзамов А.З.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Камалов Р.Р.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Камалов Р.Р. Загріева Г.М.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Камалов Р.Р.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Камалов Р.Р. Загріева Г.М.	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2021
4.3.	Открытие Центра	Камалов Р.Р. Загріева Г.М.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Камалов Р.Р. Загріева Г.М. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Камалов Р.Р. Загріева Г.М. Учителя	Информация на сайте школы	Август 2021
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Камалов Р.Р. Загріева Г.М. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации дорожной карты	Камалов Р.Р. Загріева Г.М. Учителя	Отчет	еженедельно