

**Приложение к приказу №251 от 31.08.2023 года**

**Дорожная карта**  
по созданию и функционированию  
Центра естественно - научной направленности  
«Точка роста» в 2023-2024 учебном году  
МБОУ «Балтасинская гимназия»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Миннемуллин А.Р.	приказ директора гимназии	01.09.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Миннемуллин А.Р.	План первоочередных мероприятий	01.09.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Миннемуллин А.Р.	медиаплан информационного сопровождения	01.09.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Миннемуллин А.Р.	Положение о деятельности Центра	01.09.2023
1.5.	Назначение руководителя Центра	Миннемуллин А.Р.	Приказ директора	01.09.2023
1.6.	Создание рабочей группы	Миннемуллин А.Р.	Приказ директора	01.09.2023
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Миннемуллин А.Р. Закирова К.Ф.	Заявки на финансирование	Август, сентябрь 2023
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Закирова К.Ф.	извещения о проведении закупок	Август, сентябрь 2023
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Миннемуллин А.Р. Закирова К.Ф.	отчеты	Июль-август 2023
2.4.	Согласование перечня оборудования для	Миннемуллин А.Р. Закирова К.Ф.	заявка	Июль-август 2023

	оснащения Центра			
2.5.	Приемка помещений Центра	Июль-август 2022	акт	25.08.2023
3.	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Миннемуллин А.Р. Хакимова Г.К.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности.	Мукминова М.Г.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
4.	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Миннемуллин А.Р.	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Миннемуллин А.Р.	новости, статьи, репортажи	сентябрь – май 2023/2024
4.3.	Запуск сайта	Шарафутдинова М.Р.	Новости Раздел «Точка роста»	сентябрь 2023
4.4.	Открытие Центра	Миннемуллин А.Р.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Миннемуллин А.Р. Мукминова М.Г.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Миннемуллин А.Р. Мукминова М.Г.	Информация на сайте школы	сентябрь 2023
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Миннемуллин А.Р.	отчет	еженедельно

