

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия имени М.М. Вахитова города Буинска РТ»**



Утверждено приказом №161/1
от «31» августа 2021

Директор гимназии
Л.Б. Зиннатуллин

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно научной и технологической направленности в МБОУ «Гимназия имени М.М. Вахитова города Буинска РТ»

	Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический (2021г.)			
	Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка Роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка Роста», Положения о деятельности Центра «Точка Роста», и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; составление плана –графика непрерывного повышения квалификации педагогов	Март-апрель	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Шаймарданова Л.М., Ибрагимова А.А., Шакиров И.С.
	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Шаймарданова Л.М., Ибрагимова А.А., Шакиров И.С.
	Создание Интернет страницы на сайте гимназии	июнь	Шакиров И.С.
	Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка Роста»	август	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Шаймарданова Л.М., Ибрагимова А.А., Шакиров И.С.
	Внесение изменений в программу развития школы, разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности и программ внеурочной	Июль-август	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Курбанова Г.М.

Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021-2024 г.г.)

Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка Роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте	Постоянно	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Курбанова Г.М., Сибгатуллина А.Р.
---	-----------	---

	гимназии		
	Открытие Центра образования естественно-научной направленностей «Точка Роста»	сентябрь	администрация
	Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Один раз в 3 года	Шаймарданова Л.М., Ибрагимова А.А., Шакиров И.С.
	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Шаймарданова Л.М., Ибрагимова А.А., Шакиров И.С.
	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Шаймарданова Л.М., Ибрагимова А.А., Шакиров И.С.
	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка Роста»	постоянно	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Шаймарданова Л.М., Ибрагимова А.А., Шакиров И.С.
	Организация сопровождения наставничества обучающихся	постоянно	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Шаймарданова Л.М., Ибрагимова А.А., Шакиров И.С.
	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка Роста»	ежеквартально	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Шаймарданова Л.М., Ибрагимова А.А., Шакиров И.С.
Аналитико-обобщающий этап (2025г.)			
	Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленности разного уровня	май	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Шаймарданова Л.М., Ибрагимова А.А., Шакиров И.С.
	Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	апрель	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Шаймарданова Л.М., Ибрагимова А.А., Шакиров И.С.
	Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Шаймарданова Л.М., Ибрагимова А.А., Шакиров И.С.
	Обобщение и трансляция педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах)	В течении года	Зам.директора Сафиуллина Э.Ф., Шаймарданова Л.М.,

	по ключевым вопросам проекта		Ибрагимова А.А., Шакиров И.С.
--	------------------------------	--	----------------------------------